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РЕФЕРАТ 
Пояснювальна записка: 76 с., 4 рис., 9 табл., 11 джерел. 
ПРОХІДНИЦКІ РОБОТИ, ВИРОБКИ, ГАРАЖ - ЗАРЯДНА КАМЕРА 
ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА, РЕМОНТНА МАЙСТЕРНЯ. 
 Об'єкт розробки: гараж - зарядна камера, перетворювальна підстанція, ремонтна 
майстерня та підхідні до них виробки. 
 Мета кваліфікаційної роботи: спорудження комплексу виробок гараж - зарядної 
камери і пошук можливих варіантів для якісної, швидкої і більш економічної проходки. 
 У вступі розглянуто питання актуальності теми дипломного проекту, а також 
значення і розвиток вугільної промисловості в Україні. 
 Перша частина роботи  присвячена загальним відомостям про шахту.  У цьому 
розділі розглянуто такі питання, як геологічна характеристика шахтного поля, його межі і 
запаси корисних копалин, основні конструктивні рішення. 
 У другій частині представлена технологія будівництва виробок і розрахунки 
буропідривних робіт.  У розділі наведені схеми виїмки породи, провітрювання забою, 
розглянуті всі прохідницькі операції і загальний порядок вибухових робіт. 
 У третій частині роботи викладені питання охорони праці, заходи безпечного ведення 
гірничих робіт гараж - зарядної камери і підхідних виробок. 
 В економічній частині представлена проектно - кошторисна документація, 




 Explanatory note: 76 pages, 4 figures, 9 tables, 11 sources. 
 DRILLING WORKS, PRODUCTS, GARAGE - CHARGING CHAMBER 
CONVERSION, REPAIR WORKSHOP. 
  Object of development: garage - charging chamber, conversion substation, repair shop and 
suitable workings. 
  The purpose of the qualification work: construction of a complex of workings garage - 
charging chamber and search for possible options for high-quality, faster and more economical 
drilling. 
  The introduction considers the relevance of the topic of the diploma project, as well as the 
importance and development of the coal industry in Ukraine. 
  The first part of the work is devoted to general information about the mine.  This section 
considers such issues as the geological characteristics of the mine field, its boundaries and mineral 
reserves, the main design solutions. 
  The second part presents the technology of construction of workings and calculations of 
blasting works.  The section presents the schemes of excavation of the rock, ventilation of the face, 
considered all the tunneling operations and the general order of blasting. 
  The third part of the work outlines the issues of labor protection, measures for the safe 
conduct of mining, garage - charging chamber and suitable workings. 
  In the economic part the design - estimate documentation, the calendar plan of construction 
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Вугільна промисловість поки що залишається однією з провідних галузей 
промисловості України. Перспективи розвитку народного господарства 
показують, що вугілля поки що залишається одним з основних видів палива. 
Розвиток вугільної промисловості здійснюється у безперервній взаємодії з 
іншими галузями народного господарства, підприємств, які завжди пов'язані 
безліччю виробничих і соціально-економічних зв'язків з іншими 
підприємствами вугледобувного району басейну. 
Велике значення для паливно-енергетичного комплексу має видобуток 
вугілля, переважна частина якої припадає поки на підземний спосіб. 
Основними напрямками економічного і соціального розвитку України на 
даний час може передбачаться подальший розвиток цього способу видобутку 
вугілля, тим більше, що в силу особливостей вугільних родовищ найцінніші 
вугілля (вугілля йде на коксування і антрацити) добуваються практично тільки 
підземним способом. Ось чому вдосконалення технологій підземного 
видобутку вугілля, що забезпечує високу ефективність виїмки вугілля, 
раціональне використання запасів і безпеку робіт, має надаватися першорядне 
значення. Саме тому закономірно, що в плануванні розвитку вугільної 
промисловості має реалізуватися наступний підхід до узгодження основних 
проектних робіт – генеральна схема розвитку вугільної промисловості, техніко-
економічне обґрунтування будівництва шахт. 
Технічний прогрес у вугільній промисловості при підземному способі 
видобутку вугілля має здійснюватися на основі широкого впровадження 
прогресивної технології і розширення комплексної механізації очисних та 
підготовчих робіт. Однак, перехід на використання нової техніки і підвищення 
ефективності праці може бути досягнуто тільки в тих випадках, коли існуючі на 
шахті способи розкриття та підготовки шахтного поля, системи розробки 
пластів, здатні забезпечити своєчасне відтворення вибулих запасів вугілля, 
шляхом ефективного проведення гірничих виробок за рахунок сучасної 
комплексної технології і механізації основних прохідницьких процесів.  
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В даній кваліфікаційній роботі представлена технологія будівництва 
комплексу гараж-зарядної камери блоку №3 шахти «ім. Героїв Космосу» ПСП 
ШУ «їм. Героїв Космосу» ПАТ «ДТЄК Павлоградвугілля», що є невід'ємною 
частиною для подальшого розвитку, так як гараж-зарядна призначена для 
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НТУ "ДП" 184-17ск-1ФБ 
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Поле шахти імені «Героїв космосу» розташоване на території Павло-
градського району, села Вербки, в 15 км на північний схід від міста Павлограда, 
Дніпропетровської області. 
 Адміністративно шахта підпорядкована ПАТ «ДТЄК Павлоградвугілля». 
 Найближчими промисловими підприємствами є: шахта «Благодатна», 
шахта «Павлоградська» і ЦЗФ «Павлоградська», які знаходяться на відстані 
відповідно 2,5;  3,5;  1,0;  км від проммайданчика блоку №1. 
 Уздовж північно-західного кордону шахтного поля проходить залізнична 
магістраль Лозова - Павлоград. 
 Клімат району помірний, середньорічна температура становить + 8
0
С, 
кількість опадів до 558мм.  на рік.  Глибина промерзання грунтів до 0,9м.  
Панівні вітри - східні і південно-східні. 
 Що вміщують породи представлені в основному аргілітами і 
алевролітами з фортецею порід за шкалою проф.  Протод'яконова 1-4.  Кут 
падіння пластів 2-5
0




 Вугільний пил - вибухова, породна - силікозних.  Вугільні пласти і поро-
ди не викидонебезпечного. 
 Шахта віднесена до надкатегорійні по виділенню газу метану і небезпеч-
на по вибуховості вугільного пилу. 
 Схема провітрювання шахти - центральна, спосіб провітрювання - 
всмоктуючий. 
 Спосіб управління покрівлею - повне обвалення. 
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1.1.  Геологічні характеристики шахтного поля 
 
Шахтне поле розташоване в Павлоградско-Петропавлівському углепро-
мисловому районі Західного Донбасу. 
В геологічній будові шахтного поля приймають участь продуктивні 
відклади нижнього карбону  осадові утворення тріас - юрського, палеогенового, 
неогенового та четвертинного віку що їх перекривають. Залягання порід карбо-





нсивності тектонічної порушеності та умовами залягання вуглевмісних порід 
площа шахтного поля ділиться на дві нерівні частини: північно-західну і пів-
денно-східну. Менша по простяганню, північно-західна, розглядається в даному 
проекті, включає блоки №3 та 3а, характеризується переважно моноклиналь-
ным заляганням порід і досить значною порушеністю, що може бути пояснено 
її приуроченістю до стику двох геологічних структур. 
Найбільш великими порушеннями є Вербский, Морозівський, II Нижнян-
ский скиди і скид «А». 
II Нижнянский скид проходить у північно-західній частині блоку №3 та в 
межах блоку простежується на відстані 2 км з амплітудою 45-25м, затухаючи в 
районі свердловини 4569. Простягання скиду південно-східне падіння площини 
сместителю південно-західне під кутом 65
0
. 
Скид «А» відділяє незначну частину південного ділянки, що прилягає до 
Вербскому скиду і у вигляді дуги з'єднується з Вербским скидом. Простягання 
скиду змінюється від західного до південно-східного, падіння площини смести-
теля південно-західне під кутом 65
0
. Амплітуда -10-35м. 
Вербский скид є продовженням кордону блоку №3, простягання скиду 
південно-східне, падіння площини сместителя південно-західне. Амплітуда 
зміщення непостійна від 85м до 30м. 
Морозовський скид - один з великих скидів Західного Донбасу, 
простежується на відстані 900 м. В крайній північній частині блоку №3, за-
тухаючи в районі свердловини 6103. Простягання скидання субширотне з 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЗВ. ПЗ 
 
падінням площини сместителя на південь під кутом 50
0
 і з амплітудою 
зміщення 10м. 
 У зв'язку з наявністю великих тектонічних порушень, значно розвину-
та мережа дрібних тектонічних зон, що негативно позначається на стійкості 
порід при веденні очисних і підготовчих робіт. 
 Вугільні пласти приурочені до відкладів Самарської свити () нижнього 
відділу карбону, які представлені аргілітами, алевролітами, пісковиками і 
вугільними пластами. 
 На шахті імені «Героїв космосу» витриманість пластів не однакова.  
Характер витриманості пластів наведено в таблиці 1.1. 





Витриманість пластів по блокам 
Блок №1 Блок № 3а 
с11 витриманий витриманий 
с10
в
 відносно витриманий не витриманий 
с9 відносно витриманий витриманий 
с8
н
 витриманий витриманий 
с7
н
 відносно витриманий відносно витриманий 
с5 не витриманий не витриманий 
с1 відносно витриманий відносно витриманий 
 
Пласт С11 є верхнім пластом промислового значення.  
Робоча потужність пласта становить 0,50-1,15 м, при більших значеннях 
0,80-0,90 м. В покрівлі пласта залягають переважно алевроліти, рідше аргіліти і 
в поодиноких випадках пісковики. 
За 11 свердловинами, пробуреними в різних площах шахтного поля, за-




ВС  є одним з основних пластів промислового значення і залягає на 
18 м. стратиграфічно нижче пласта С11. У покрівлі пласта залягають алевроліти, 
аргіліти, пісковики й аргіліти вуглисті. Ґрунтом служать переважно алевроліти і 
аргіліти, в рідкісних випадках - пісковики. 
Пласт С9 розташований у 23м стратиграфічно нижче пласта 
10
ВС  . Будова 
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пласта переважно проста. Підошва пласта складений аргіллітами і 




С  залягає на 28м стратиграфічно нижче пласта С9 Покрівля пла-




С  залягає на 27м пласту 7
в
С . Пласт відносно витриманий з робо-
чою потужністю 0,45-2,60 м. Винятком є крайня південна і південно-західна 
частини блоку №3а, де до лінії розщеплення пластів 7
н
С  і 7
в
С  зберігається 
потужність 1,15-1,50 м. В покрівлі пласта переважно залягають аргіліти рідше 
зустрічаються алевроліти. У підошві пласта залягають в основному аргіліти. 
Пласт С5 розташований на 80м нижче вугільного пласта 7
н
С . У покрівлі 
пласта залягають пісковики, аргіліти і алевроліти. Підошва - алевроліти і в дея-
ких випадках пісковики. 
Пласт С1 є самим нижнім пластом промислового значення і залягає 
стратиграфічно на 90 м нижче пласта С5.  
Вміщуючими породами вугільних пластів є в основному аргіліти і 
алевроліти з коефіцієнтом міцності 0,6-2,8. Пісковики зустрічаються, рідше 
коефіцієнт міцності змінюється від 1,1 до 6,5. Породи покрівлі і грунту є 
нестійкими або среднєстійкими. Основним видом руйнування виробок, швидше 
за все, буде здимання порід грунту. Висота пученія може коливатися від 0,2 до 
1,5 м. 
Виробки, що проходяться з підривкою вміщуючих порід, є 
сілікозонебезпечними. Вугільний пил вибухонебезпечний. Вугілля не схильне 
до самозагоряння, не небезпечне за раптовими викидами вугілля і газу. Вугілля 
досить міцне і в'язке, з супротивом до різання 240-420 кН/с. 
Глибина залягання поверхні метанових газів становить 150-200м, тобто 
вугленосна товща порід на шахті розташована в зоні метанових газів. 
 Газоносність вміщуючих порід досягає 2м3/т. 
Природна метаноносність вугілля на шахті ім. «Героїв космосу» 
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коливається від 5,3 до 22,1м3/т. с. б.м.  
Шахтне поле розташоване в опущеному крилі Богданівського скида, не 
має виходів пластів на поверхню карбону і продуктивна свита відокремлена від 
обводнених покривних відкладень потужної безугольной товщею водотривких 
порід нижнього карбону. 
Крім того, із-за кольматації тріщин в зонах тектонічних порушень глини-
стим матеріалом, скиди є природними екранами на шляху руху підземних вод і 
практично виключають взаємозв'язок між водоносними горизонтами карбону і 
покривними відкладами. 
Однак на деяких ділянках шахтного поля зустрічаються пісковики 
потужністю до 6-7м що безпосередньо контактують з вугільним пластом. 
За рахунок статичних запасів вод цих пісковиків формуються водоприто-
ки в гірничі виробки, що надходять по тріщинах вуглевмісних порід і тріщин 
обвалення.  
У межах поля розглянутої шахти підземні води приурочені до відкладів 
четвертинної системи, сарматського ярусу неогену, харківської, київської, бу-
чакской світ, палеогену, триасовой і кам'яновугільної систем. 
У межах шахтного поля розташовані поверхневі і підземні води. Живлен-
ня водоносних горизонтів здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних 
вод у місцевих областях живлення і перетікання вод з інших горизонтів. 
Невисока водоносність порід карбону нерівномірна як по площі, так і у 
вертикальному розрізі. Найбільш обводнені верхні горизонти товщі, з глиби-
ною їх водоносність зменшується. 
Продуктивна товща карбону не виходить під опади тріасу і відділена від 
них потужної безвугільної товщею (130-270м), що складається в основному з 
алевролітів і аргілітів, які є практичними водоупорами. 
Отже, водопритоки в горизонтальні гірничі виробки при відробці 
вугільних пластів будуть формуватися тільки за рахунок природних запасів 
пластів вугілля і пісковиків продуктивної товщі. 
Середньорічний приплив за 2015 рік склав 31 м3 / год.  Прогнозний 
приплив води на максимальний розвиток гірських робіт по пластах с11, с10
в
 і с9 
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складе: нормальний - 70 м3 / год, максимальний - 80 м3 / год.  Очікуваний 
хімічний склад шахтних вод наступний: мінералізація - 37 г / дм3, K+Na
+









 - 0,9 г/дм
3











, рН - 7,2, жорсткість загальна - 168,0 ммоль / дм3.  Води сильно агресивні 
до металів і бетонів. 
 Концентрація в підземних і шахтних водах токсичних і потенційно ток-
сичних елементів в основному нижче ГДК, проте в окремих пробах було 
зафіксовано вміст стронцію 244,7 мг / л (вище ГДК в 122 рази), марганцю - 4,6 
мг / л (в 92 рази  перевищує ГДК).  Це свідчить про необхідність постійного 
контролю за хімічним складом шахтних вод. 
 Згідно «Класифікації запасів родовищ і виробничих ресурсів твердих 
корисних копалин», поле шахти ім.  «Героїв космосу» відноситься до другої 
групи складності. 
 
1.2. Основні  конструктивні рішення 
 
Довжина зарядної камери визначена за габаритами електровоза АМ-8Д, в 
залежності від їх кількості і дорівнює 37 000мм.  Прив'язка крайніх зарядних 
столів обумовлена безпечною роботою при обслуговуванні батарей краном 
КЕД-8. 
 Ширина зарядної камери прийнята виходячи з габаритів акумуляторних 
батарей з дотриманням наступних зазорів: 
 700мм - монтажний зазор між кріпленням і батареєю на зарядному 
столі; 
 1 120мм - прохід між електровозом і кріпленням камери для людей; 
 260мм - зазор між батареєю на зарядному столі і електровозом. 
 Діаметр зарядної камери дорівнює 6020мм. 
 Поперечні розрізи камери перетворювальної підстанції прийняті з ураху-
ванням габаритів, наявного в ній обладнання і вимоги ПБ п.5.54. 
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 Виробки гараж-зарядної пройдені з кріпленням кріпленням КШПУ-М-
14,4 і КШПУ-М-17,7, зарядні камери - кільцевим кріпленням ø5,5м, перетворю-
вальна камера і ЦПП - кільцевим кріпленням ø4,5 м і ø5 м відповідно з пере-
тяжкою  бортів з\б затягуванням і тампонажем зарядної камери. 
 Конструкція електровозного депо розроблена для обслуговування акуму-
ляторних електровозів типу АМ-8Д на колію 900м. 
 За проектними даними електровозне депо розраховане на обслуговуван-
ня 3-х електровозів АМ-8Д. 
 Кількість зарядних столів прийнято рівним 6, відповідно до «Основними 
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НТУ "ДП" 184-17ск-1ФБ 
РОЗДІЛ II. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА ВИРОБОК 
  
2.1 Вибір способа і технологічної схеми проведення виробки 
Для заданих гірничо-геологічних умов доцільно застосовувати 
комбайновий спосіб проведення виробки, це пояснюється тим, що виробка 
проводиться по породам з малою міцністю, також має значну довжину. 
 При комбайновому способі будівництва виробок значно скорочується 
число основних процесів прохідницького циклу.  Технологія проходки 
зводиться до систематичного руйнування, навантаження і транспортування 
порід, які виконуються одночасно зі зведенням постійного кріплення.  Таким 
чином з прохідницького циклу виключається також процеси як буріння шпурів, 
заряджання та підривання, провітрювання. 
 Основною перевагою комбайнового способу будівництва підземних 
споруд є: 
 • Повна механізація і суміщення в часі основних процесів виїмки і 
навантаження гірничої маси; 
 • Збільшення швидкості будівництва і продуктивності праці робітників в 
3 рази; 
 • Розробка порід здійснюється в межах проектного контуру спорудження 
без порушення цілісності навколишнього породного масиву; 
 • Підвищення безпеки та поліпшення санітарних умов роботи в 
порівнянні з буропідривним способом проведення виробок. 
 Для проведення виробки застосовую прохідницький комбайн, 
призначений для проведення горизонтальних і похилих гірничих виробок по 
вугіллю і породі з вмістом не більше 50% породи і міцністю до 4-х по М.М.  
Протод'яконову.  Для проходки ремонтної майстерні будемо застосовувати 
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Комбайн КСП-32 (33) середньої серії.  Призначений для механізованого 
відбивання і навантаження гірничої маси при проведенні горизонтальних і 
похилих до ± 12
0
 виробок перетином від 10 м2 в світлі до 33 м2 в проходці по 
вугіллю і змішаному забою, з межею міцності руйнуються порід до 100МПа (f-
8) в шахтах небезпечних по  газу (метану) і вугільному пилу.  Модернізована 
версія КСП-32 - комбайн прохідницький КСП-33 відрізняється наявністю блоку 
дистанційного керування.  Комбайн КСП-32 (33) має можливість підключення 
гідравлічного бурильного обладнання до маслостанции комбайна. 
 Технічна характеристика прохідницького комбайна КСП-32 (33): 
 Верхня межа міцності руйнування порід, σсж, 
 МПа, не більше                                                                                  100 (f = 5) 
 Абразивність порід, мг, не більше                                                 15 
 Мінімальний перетин виробки (в світлі), м2                                 10 
 Максимальний перетин виробки 
 за розмахом стріли з однієї установки (в проходці), м2               33 
 Діапазон кутів нахилу проведених виробок, град                     ± 12 
 Розмах стріли виконавчого органу, мм, не менше: 
  - по висоті                                                                                       5000 
  - по ширині                                                                                     7000 
  - нижче рівня грунту                                                                      200 
 Комбайн П110 вибіркової дії зі стріловим виконавчим органом 
призначений для механізованого відбивання і навантаження гірничої маси при 
проведенні арочної, трапецієподібної і прямокутної виробки перетином від 7 до 
25м2 в проходці з кутом нахилу ± 12
0
 по вугіллю і змішаному забою з 
максимальною межею міцності порід 100МПа (f  = 7) і абразивністю до 15 мг в 
шахтах, небезпечних за газом та пилом. 
 Технічні характеристики П110: 
 Технічна продуктивність при 
граничної міцності порід, м3 / хв                   0,3 ... 1,7 
Номінальна потужність електродвигунів  
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ТЧ. ПЗ 
 
виконавчого органу, кВт          2×55 
Сумарна потужність електродвигунів, кВт         195 
Номінальні параметри мережі живлення:   
  - напруга, В               1140/660 
  - частота току, Гц                         50 
Габаритні розміри в транспортному положенні, м:   
  - ширина                          2,3 
  - висота                          1,8 
  - довжина                        12,7 
Маса, т                           41 
 
2.2 Технологія робіт 
 
При проведенні виробок комбайном необхідно створити умови, при яких 
було б забезпечено найбільш повне використання комбайна в часі.  Затримки в 
роботі комбайна, пов'язані з виконанням різних операцій в забої виробки 
(кріплення, транспорт і ін.), повинні бути зведені до мінімуму. 
 Прохідницький цикл включає в себе роботи з руйнування, навантаження 
і транспортування породи (робота комбайна), заміна різців і мастило комбайна, 
зведення тимчасового і постійного кріплення. 
 Руйнування породи в забої здійснюється ріжучої коронкою робочого 
органу заходками, рівними кроку установки кріплення, але не більше 2м.  
Спочатку за допомогою обертової бурової коронки по горизонтальній лінії 
утворюють штробу, створюючи другу площину оголення.  Потім виконують 
пошарове руйнування породи, розташованої вище і нижче штроби.  При 
проведенні бремсбергів по вугіллю з підриванням породи, спочатку виконують 
виїмку вугілля, а потім руйнують породу в підошві і покрівлі виробки. 
 Глибина впровадження коронки в забій залежить від міцності і 
образівності породного масиву.  Максимальну глибину врізу зазвичай 
приймають рівною 0,5 - 0,8 м довжини коронки. 
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 Одночасно з розробкою забою здійснюють навантаження породи.  Робочі 
стежать за роботою перевантажувача і завантаженням вагонеток, проводять 
заміну навантажених вагонеток на порожні і зачистку гірської маси за 
комбайном. 
 Організація транспортування породи з забою дуже впливає на техніко-
економічні показники будівництва.  
 
2.2.1 Організація робіт в забої 
 
Прохідка комбайновим способом передбачає виконання таких основних і 
допоміжних операцій: 
  - руйнування породи масиву комбайном з паралельним навантаженням 
його через перевантажувач в вагонетки заходками 1м; 
  - кріплення гірничої виробки з подальшою забутовкой закріпного 
простору і затягуванням міжрамного простору; 
  - настилка рейкової колії; 
  - тампонаж закріпного простору; 
  - навішування вентиляційного трубопроводу; 
  - розробка канавки і її кріплення; 
  - навішування трубопроводів стисненого повітря і ППС. 
 
2.2.2 Прохідницкі операції 
 
1. Приймання і передача зміни 
Робота в зміні починається з огляду виробки і приведення її в безпечний 
стан.  Перевіряється стан кріплення і відповідність її паспорту кріплення, 
обладнання та механізми, засоби пожежної захисту, засоби боротьби з пилом і 
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Машиніст комбайна заміряє концентрацію СН4 в забої, перевіряє стан і 
справність електричної і механічної частин комбайна, кріплення 
перевантажувача, ланцюгів управління, сигналізацію та блокування, наявність 
масла в редукторах, виконує змащування вузлів, при необхідності замінює 
зубки на виконавчому органі.  Машиніст комбайна зобов'язаний прийняти 
комбайн у попередньої зміни, а змінюваний машиніст зобов'язаний повідомити 
про всі неполадки в роботі комбайна за минулу зміну. 
 Забій виробки повинен передаватися в закріпленому стані, порода в забої 
і в зоні дії виконавчого органу повинна бути прибрана. 
 Прохідники перевіряють стан кріплення, стан вентиляційного 
трубопроводу, справність систем зрошення і пилопригничення, виконують 
обтяжку хомутів на відстані 10м від забою. 
 Виявлені порушення, несправності і відхили від паспорта кріплення 
повинні бути усунені до початку робіт з проведення виробки. 
 Відповідальними за безпечну експлуатацію комбайна є МГВМ і 
ланковий, електроапаратури та кабельного господарства - електрослюсар. 
 
2. Руйнування масиву комбайном 
При розробці масиву слід дотримуватися таку розстановку робочих: 
машиніст комбайну (1) знаходиться біля пульта управління комбайном; 
 ланковий (2) знаходиться в кінці стрічкового перевантажувача, 
спостерігає за вантаженням гірничої маси в вагонетки, при необхідності 
кнопкою «Стоп» стрічкового перевантажувача відключає комбайн, контролює 
напрямок і репер;  прохідник (3) знаходиться зліва в 1,5 ззаду пульта 
управління комбайном, спостерігає за роботою перевантажувача, розвішує і 
направляє кабель комбайна, оберігає його від пошкоджень.  У разі необхідності 
розбиває негабаритні шматки породи, зачищає грунт вироблення зліва від 
комбайна;  прохідник (4) знаходиться праворуч за комбайном, спостерігає за 
роботою перевантажувача.  Розбиває негабаритні шматки породи, зачищає 
грунт вироблення праворуч від комбайна.  У разі необхідності зупиняє комбайн 
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кнопкою «Стоп».  Прохідники (5,6) готують кріпильні матеріали за зоною дії 
перевантажувача. 
 Роботи по зачистці і дроблення негабаритних шматків породи під 
перевантажувачем комбайна дозволяється вести лише при вимкненому 
комбайні. 
 
3.Навантаження гірничої маси в вагонетки   
Роботи по обслуговуванню дороги ППЛ-1 проводяться не менш ніж 
двома робітниками: 
 • машиністом приводу дороги (робітником, що має право керування 
дорогою, призначеною наказом керівника); 
 • робочим - сигналістом, відповідальним за навантаження вагонеток 
(ланковим). 
 Під час навантаження гірничої маси в вагонетки робочий (2) знаходиться 
у кінця стрічкового перевантажувача, а машиніст приводу дороги (7) - біля 
пульта управління дорогою.  Робочий (2) за допомогою звукової сигналізації 
дає команду машиністу приводу на подачу порожньої партії вагонеток в забій 
під навантаження.  При підході партії до перевантажувачі робочий (2) дає 
команду "тихий хід", а після повної подачі партії під перевантажувач - "стоп". 
 Після повного завантаження партії робочий (2) дає команду машиністу 
приводу дороги (7) на видачу навантажений партії вагонеток під 
розвантаження. 
 
4.Зведення  кріплення 
До початку робіт по установці кріплення комбайн повинен бути 
знеструмлений, заблокований кнопкою «Стоп», робочий орган комбайна 
забурений в забій на глибину 0,4 м по центру виробки.  При обводненні порід, 
тріщинуватості, віджиманні при зміні литотипов порід і схильності до 
обвалення порід, необхідно встановити тимчасове кріплення забою з дерев'яних 
або металевих щитів.  
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Встановлюються віски для перевірки напрямку. 
 При установці кожної рами кріплення ланковий, перебуваючи під 
захистом постійного кріплення, повинен стежити за станом порід в місці 
ведення робіт і виконувати оборку покрівлі, боків від шматків породи що 
відшарувалися  (породооборником довжиною не менше 2 м). 
 Установка кріплення проводиться в наступній послідовності: 
 1. прохідники (3) і (4), перебуваючи під захистом кріплення, розчищають 
місце для установки стійок кріплення; 
 2. прохідники (5) і (6) підносять від місця складування до забою 
елементи кріплення; 
 3. робочий (2) (ланковий) підносить до забою від місця складування 
затяжку і металовироби, постійно спостерігає за станом бічних порід і 
порід покрівлі, виконує оборку шматків породи що відшарувалися ; 
 4. прохідники (3) і (4) встановлюють міжрамні стяжки (розстріли) на 
раніше встановлену раму, встановлюють стійки кріплення в лунки на 
підп'ятники і закріплюють їх на стяжках; 
 5. на робочий орган комбайна встановлюється полок; 
 6. прохідники (5) і (6) піднімаються на полок; 
 7. прохідники (3) і (4) подають на полок верхній елемент кріплення 
(верхняк); 
 8. прохідники (5) і (6) накидають верхняк на стійки і з'єднують його з 
попереднім верхняком міжрамним стягуванням; 
 9. прохідники (3) і (4) встановлюють хомути; 
 10. рама кріплення перевіряється ланковим у напрямку і реперу, після 
чого хомути затягуються і кріплення розклинюється дерев'яними 
клинами; 
 11. міжрамний простір затягується: прохідники (5) і (6) затягують 
покрівлю, а прохідники (3) і (4) боки з / б затягуванням; 
 12. закрепний простір забучіваєтся породою. 
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Загвинчування гайок на хомутах проводиться стандартними ключами з 
довжиною рукоятки 0,45.  Різьбові з'єднання перед загвинчуванням 
змащуються солідолом або аналогічної мастилом. 
 
5.Тампонаж закріпного простіру 
При спорудженні капітальних гірничих виробок для зміцнення породного 
масиву проводиться тампонаж закріпного простору.  Тампонажні роботи 
виконуються паралельно з прохідницькими операціями в забої з відставанням 
від нього не більше 30-40м. 
 Тампонаж закріпного простору виконується з метою зміцнення 
порушеного при проведенні виробки гірничого масиву.  При тампонажі розчин 
під надлишковим тиском нагнітається в закріпний простір, тим самим 
забезпечується заповнення тріщин що утворилися в процесі виїмки породи.  
Після схоплювання розчину тріщинувата порушена блокова структура 
монолітиться, чим частково повертається колишня несуча здатність 
приконтурного масиву.  Крім того, тампонаж закріпного простору цементним 
розчином істотно сповільнює ріст ЗНТ. 
 Послідовність тампонажу наступна: 
  - Закладення стиків і швів в рамних крепях (в кровлі і боках); 
  - Установка цементаційних трубок для тампонажу; 
  - Тампонаж закріпного простору цементаційним розчином. 
 
6.Відкатувальні колії 
Відкатувальні шляху в електровозному депо влаштовуються з рейок Р-33, 
з шириною колії 900мм і проходять через всю зарядну камеру. 
 Висота верхньої будови колії від підошви виробки до рівня головок 
рейок становить 390мм.  Товщина баластного шару в зарядній камері прийнята 
290 мм.  Рейки укладаються на з / б шпали. 
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 Для зручності пересування людей по виробці на баластний шар 
укладається бруківка до рівня головок рейок і перекриття водовідливної 
канавки. 
 Укладання рейкової колії має виконувати ланка прохідників, що 
складається не менше ніж з 5-ти осіб. 
 Укладання проводити в наступній послідовності: 
 - підготовчі операції; 
 - укладання шпал і рейок; 
 - приєднання рейок до постійної колії і шпал; 
 - рихтування колії в горизонтальній площині; 
 - баластування і рихтування колії у вертикальній площині; 
 - заключні операції. 
 
7. Нарощування вентиляційного трубопроводу 
Провітрювання забою здійснюється по вентиляційних прогумованим 
трубах Ø800 мм.  Нарощування вентиляційних труб в змінах проводиться в 
міру просування забою відрізками довжиною по 5 ÷ 10м.  У ремонтну зміну 
проводиться заміна відрізків на цілі труби довжиною 20м.  Відставання 
вентиляційного става від забою не повинно перевищувати 8 м. 
 
8. Нарощування пожежно-зрошувального трубопроводу 
З метою пожежогасіння і знепилювання водою, по виробці прокладається 
пожежно-зрошувальний трубопровід Ø150мм.  Нарощування трубопроводу 
проводиться в ремонтну зміну трубами довжиною 8 ÷ 10м.  Труби з'єднуються 
між собою фланцями за допомогою шпильок М20 і гайок.  Трубопровід 
підвішується біля борту виробки на висоті 600 ÷ 800мм на відрізках ланцюга 
або за допомогою дроту діаметром 6 ÷ 8 мм.  Відставання трубопроводу від 
забою не повинно перевищувати 40м.  Через кожні 50 м встановлюються 
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2.2.3 Схема виїмки породи 
 а б 
 
Мал. 1 Схеми обробки забою виробки виконавчим органом комбайна: 
 а - схема обробки забою гараж-зарядної і ремонтної майстерні;  б - схема 
обробки забою заїздів 
 Як правило, при комбайновій проходці приймають різні 
перевантажувачі.  Для забезпечення безперервного потоку зруйнованої породи 
з забою найбільш доцільно використовувати перевантажувачі з конвеєрним 
транспортом, а потім в вагонетки. 
 Обмін вагонеток - партіями з чотирьох вагонеток ВШ-2,5, які 
заганяються під перевантажувач ППЛ - 1. Відкатка вагонеток здійснюється за 
допомогою шахтних електровозів. 







 ,                                                                                        (2.1) 
де  захl - довжина заходки; 
прS  - площа перерізу виробки в прохідці;  
разk - коефіцієнт розпушення породи;  
ваг - 2,5 м
3
 - об'єм кузова однієї вагонетки;  
запk =0,95 - коефіцієнт заповнення вагонетки. 
Гараж - зарядна 2-3: 
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В процесі навантаження основний обсяг гірничої маси забирається з 
підошви виробки механізовано.  Важкодоступні місця підчищаються 
прохідниками вручну за допомогою лопат, якими вони відкидають гірничу 
масу в робочу область машини.  Крім того, додаткової підчистки піддається 
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2.2.4 Провітрювання забою 
 
 
Мал. 2 Схема провітрювання виробки 
Для провітрювання забою виробки використовується нагнітальна схема 
провітрювання, при якій свіже повітря вентилятора по трубах нагнітається в 
забій виробки. 
 Зробимо розрахунок необхідної кількості повітря для провітрювання 
забою, депресії і продуктивності вентилятора. 
 Так як проводити повітропровід для різних перетинів виробок не 
раціонально, то будемо приймати максимальний перетин, тобто  гараж-зарядної 
і ремонтної майстерні. 
Гараж-зарядна: 
1. По пилевому фактору: 
min свQ V S                                                                                             (2.2) 
min 0,6 /V м с  
30,6 18,6 11,16 /Q м с    
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0,00045   - коеф. аеродінамічного супротиву трубопровода; 
. 137трl м  - довжина трубопровода;  
0,6трd м  - діаметр трубопровода. 
2 2
5





    
1. Статистичний напор вентилятора  
2 21,3 51,9 11,16 8403cH R Q Па                                                         (2.4)        
2. Місцеві втрати напору 
0,2 0,2 8403 1680,6м CH H Па                                                               (2.5) 






                                                                                            (2.6) 
TV  - Швидкість руху повітря в трубі; 






















   
1 8403 1680,6 935,7 11019,3l с МH H Н Н Па                                         (2.8) 
 
Ремонтна майстерня: 
1. По пилевому фактору: 
min свQ V S   
min 0,6 /V м с  
30,6 15,8 9,48 /Q м с    











0,00045   - коеф. аеродінамічного супротиву трубопровода; 
. 43трl м  - довжина трубопровода;  
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0,6трd м  - діаметр трубопровода. 
2 2
5





    
4.   Статичний напор вентилятора  
2 21,3 16,36 9,48 1911cH R Q Па        
5. Місцеві втрати напору 
0,2 0,2 1911 382,2м CH H Па      







TV  - Швидкість руху повітря в трубі; 






















   
1 1911 382,2 675 2968,2l с МH H Н Н Па        
Застосовую шахтний відцентровий вентилятор одностороннього 
всмоктування ВЦП - 16. 
 За ПБ на газових шахтах необхідно встановлювати 2 вентилятора (один 
резервний).  Вентилятори встановлюють на свіжому струмені, не більше 10м до 
гирла провітрюваної вироблення.  Відстань від кінця трубопроводу до грудей 
вибою повинна бути не більше 8 м. 
 Вентиляційні труби підвішують на підвісках.  Підвіски виготовляють зі 
сталевого дроту діаметром 3 - 5мм і закріплюються з таким розрахунком, щоб 
вони утримували прогумований трубопровід.  Підвішені вентиляційні труби не 
повинні заважати пересуванню по виробці транспорту, гірничопрохідницьких 
машин і людей. 
 
2.3 Проходження перетворювальної буропідривним способом 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ТЧ. ПЗ 
 
Перевага цієї технології – миттєве виділення величезної енергії, 
спрямованої на руйнування масиву певного обсягу; недоліки – циклічний 
характер робіт, що потребують повторного буріння, заряджання і підривання 
шпурових зарядів, а також провітрювання забою і створення небезпечних умов 
для займання метано-повітряної суміші в газових шахтах; виділення шкідливих 
для здоров'я людини газоподібних продуктів вибуху. 
Правильна організація БПР повинна забезпечити: отримання проектної 
форми і площі перерізу виробки при мінімальних перебурах породи і 
руйнування приконтурного масиву, максимальну заходку на цикл при високому 
коефіцієнті використання шпурів, збереження кріплення, дроблення породи, 
відповідне максимальній продуктивності засобів навантаження, призабійний 
навал породи для ефективного застосування навантажувальної машини. 
Буропідривний спосіб включає в себе наступні технологічні процеси: 
буріння шпурів, заряджання і підривання зарядів, провітрювання виробки, 
огляд і приведення забою в безпечний стан, навантаження і транспортування 
породи, зведення кріплення, настилання рейкової колії, влаштування 
водовідливної канавки і ін. 
Основними технологічними процесами є буропідривні роботи, 
навантаження і транспортування, зведення постійного кріплення. Інші операції 
відносяться до допоміжних. 
Для буріння шпурів будемо застосовувати буропогрузочну машину 
2ПНБ-2Б, яка виконана на базі навантажувальної машини 2ПНБ-2 і призначена 
для механізації процесів буріння шпурів і навантаженням гірничої маси з 
розміром шматків до 500мм при проведенні горизонтальних і похилих (±100) 
гірничих виробок. 
Навісне бурильне обладнання включає в себе: опорну частину, стрілу 
маніпулятора, дві змінні бурильні машини – електричної обертальної дії (для 
порід з f ≤ 8) та пневматичної обертально-ударної дії (для порід з f = 8-12), 
автоподавальник, пульт управління, гідроразводку, систему зрошення. 
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Гідросистема навісного обладнання отримує живлення від насосної 
станції навантажувальної машини. Стиснене повітря для пневматичної 
бурильної машини подається з магістрального трубопроводу, що прокладений у 
виробці. При бурінні шпурів пил пригнічується подачею води через 
порожнисту бурову штангу в шпур. 
Сумарна потужність двигунів буропогрузочної машини становить 74,5 
кВт. 
Обертально-ударну машину обираю БУ-1, в якості навісного обладнання, 
яка складається з наступних основних частин: бурильної головки, механізму 
подачі, штанги і бурової коронки. 
Вода до бурильному інструменту підводиться через муфту бокової 
промивки. 
 
Табл. 1 Технічна характеристика БУ-1 
 
Тип бурильної головки БУ-1 
Коефіцієнт міцності f порід що буряться До 10-12 
Обертовий момент, кГс/см 2500 
Швідкість обертання штанги, об/мин 150 
Кількість ударів за хвилину 3500 
Тип подавальника Винтовий з пневмодвигуном 
Максимальнезусилля подачі, кг 1900 
Швидкість подачі, м/хв.: 
                                    - рабоча 
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Табл.2 Технічна характеристика навантажувальної машини з лапами що 
нагортають 2ПНБ-2 
Навантажувальна машина 2ПНБ-2 
Встановлена потужність, двигунів, кВт 67 
Ширина захвата робочого органа, мм не більше 2000 
Робоча швидкість переміщення машини, м/с 0,15 
Найбільша висота кінця стріли конвейера над почвой, мм 2980 
Основні розміри машини в транспортному положенні, мм 
                           - ширина 




Маса, кг, не більше 12000 
 
Режим роботи застосовується 6-ти денний робочий тиждень з 4-ма 6-ти 
годинними змінами на добу. 
У прохідницьку зміну виконуються наступні операції: 
 буріння шпурів; 
 заряджання шпурів; 
 провітрювання виробки; 
 приведення забою в безпечний стан; 
 прибирання породи; 
 зведення кріплення; 
 влаштування водовідливної канавки; 
 доставка матеріалів; 
 нарощування вентиляційного трубопроводу; 
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2.3.1 Розрахунок паспорта буропідривних робіт. 
Так як обраний 3-х змінний режим роботи і шахта відноситься до 
надкатегорійні за викидами метану, підривні роботи будуть вестися в 
прохідницькі зміни. 
 Згідно §223.3 ЕПБ в змішаних забоях виробок, що проводяться по 
пластах, небезпечних щодо газу і пилу, в яких відсутнє підвищене виділення 
метану при підривних роботах, застосовуємо запобіжні ВР ІV класу. 
 Згідно §224 ЕПБ в забоях виробок, де є газовиділення дозволяється 
застосовувати тільки запобіжні електродетонатори миттєвої і уповільненої дії. 
 На надкатегорійних шахтах підривні роботи допускаються тільки при 
електричному підриванні із застосуванням електродетонаторів, приладів у 
вибухонебезпечному виконанні. 
 Вибір типу ВР і засобів підривання. 
 Відповідно до вимог ЕПБ для надкатегорійних шахт приймаємо 
електричний спосіб підривання. 
 Приймаємо запобіжні ВР ІV класу - амоніт Т-19. 
Характеристика амоніта Т-19 
 класс – ІV; 
 робоча щільність патронів – 1.15 г/см3 ; 
 роботоспроможність – 270 см3; 
 теплота вибуху – 787 ккал/кг; 
 швидкість детонації – 4.0 км/с; 
 температура вибуху – 2520 0С; 
 бризантність – 14мм; 
 діаметр патрону – 36мм; 
 маса патрону – 300г. 
 
Для ініціювання ВР при даному способі підривання приймається 
електродетонатор типу ЕДКЗ.  Приймається 3 серії уповільнення: 4, 15,30. 
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Визначення розрахункових витрат ВР на забій виробки 
Qрозр = q · V,                                                                                              (2.9) 
де:  q – питомі витрати ВР; 
V – об'єм порід що підриваються. 
Qрозр = 0,66 · 47,6= 31,42кг 
1. Визначення об'єму породи що підривається. 
V = ℓш · S, м
3                                                                                                                                              
(2.10) 
де: ℓш – глибина шпура; 
        S – площа перерізу виробки. 
Sпр = 23,8 м
2
 








                                                                                            (2.11)
 
де: η – коефіцієнт використання шпура 
ηпор = 0.8  
0,5 23,8 2шl     м 
2 0,85 1,7зах шl l м      
При цьому глибина врубових шпурів на 10-20см більше 
2. Визначення питомих витрат ВР 
q=q1 · kз · F · e, кг/м
3  
                                                                          (2.12)
                           
 
де: q1 – питомі витрати ВР при нормальном заряді викиду 
q1 = 0.1 · ƒ                                                                                         (2.13) 
q1 = 0.1 · ƒ = 0.1 · 3 = 0.3 







                                                                           (2.14)
 




e – коефіцієнт що враховує роботоспроможність ВР 
e = 380/Px = 380/320 = 1.19                                                               (2.15) 
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Px – роботоспроможність прийнятї ВР 
q = 0.3 · 1.34 · 1.4 · 1.19 = 0,66 кг/м
3
 











                                                                                 (2.16)           
де:  ∆п – щільність патронування прийнятої ВР 1150 кг/м
3
; dп – діаметр 










4. Вибір типу врубу і схема разміщення шпурів 
Вибір типу врубу залежить від твердості гірничих порід, характеру їх 
нашарування, тріщинуватості і суцільності, розмірів і форми забою, 
роботоспроможності ВР, діаметрів патронів.  Приймаю призматичний тип 
врубу.  Шпур №1 не заряджається. 








  =0,79            (2.17) 
Діаметр окружності з площею Sвч буде усередненою відстанню між 








 = 1 м.                                                                  (2.18) 








= 2,6 шт.                                                                    (2.19) 
 Приймаємо  Nокр=3 окружності 
Діаметри окружностей приймаємо наступними: 
Dокр1=1,56 м;  Dокр2=3,12 м;   Dокр3=4,94м; 
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  кг                                                                          (2.20) 
 Середню масу шпурового заряду для врубових шпурів збільшуємо на 
20%, для оконтурюючих зменьшуємо на 15%. 






                                                                                           (2.21)                    









                                                           (2.22)
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Визначення довжини забийки 
ℓзаб = ℓш - ℓзар = ℓш - ℓп · nп, м                                                              
(2.25)
 
де: ℓп – довжина патрону, м 
ℓзаб.вр = ℓш - ℓп · nвр. = 2 – 0,25 ·4 = 1м
                                                (2.26)
 
ℓзаб.ок = ℓш - ℓп · nок. = 2 – 0,25 ·4 = 1м
                                               (2.27)
 
ℓзаб.от = ℓш - ℓ · n.от. = 2 – 0,25 · 3 = 1,25 м 
                                        (2.28)
 
ℓзаб min = 0,5м 























Уточюємо кількість ВР на забій виробки 
Qф = mп(Nвр · n.вр + Nот · n.от + Nок · n.ок), кг                 
                      (2.30)
  
Qф = 0.3 ·(5·4+10·4+16·3) = 32,4 кг 





ш заб забd L PМ кг
   
 
                                                                     (2.31)
 
Lзаб – суммарна довжина забийки, м; 
dш – діаметр шпура; 
ρзаб – щільність забийної суміші (1200 кг/м
3
). 





   
. . . . . .5 10 16 37заб заб вр заб ок заб отL l l l м                                                     (2.32)
 
                                        
 
Показники паспорту БПР 











                                                                   (2.33)
 
Витрати ВР на 1м
3
 відбитої породи: 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
















                                                        (2.34)
 
Витрати ЕД на 1м проходки:  
Nэд = Nш -1= 31 шт                                                                            
(2.35)












                                                                      (2.36)
 
Витрати ЕД на 1м
3















                             
(2.37)
 
Витрати шпурометрів на 1 цикл проходки: 
 5 2,4 10 2 16 2 64 /цикл вр ш от ш ок шШ N l N l N l ш м              
































                             
(2.40)
 
Витрати електропідривної мережі 
Електропідривна мережа повинна бути двухдротовою і в якості дротів 
повинні використовуватися дроти з мідними жилами. 
 Приймається послідовна схема з'єднання.  Як магістральний дріт 
приймаємо НГМШ 2х1.5. 
Технічна характеристика НГМШ 2х1.5 
Кількість жил..............................................................2; 
Кількість дротів в жилі.............................................12; 
Номінальний діаметр дротів ...................................0.4 мм; 
Максимальний діаметр оболонки...........................12 мм; 
Допустима напруга постійного струму .....................3000 В; 
Електричний супротив струмоведучих жил.....13.2 Ом/км  
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В якості дільничних дротів приймаємо ВД1. 
Технічна характеристика ВД1 
Кількість жил............................................................1; 
Номінальний діаметр жили...................................0.8; 
Електричний супроти ...........................................37Ом/км; 
Максимальний наружний діаметр........................2.3 мм; 
Допустима постійна напруга ...............................3000 В. 
Супротив мережі 
 R = Rэд + Rуч + Rм, Ом                                                    
(2.41)
 
 Rэд – супротив електродетонаторів 
 Rэд = Nэд · r, Ом                                                              
(2.42)
 
 r –  середній супротиве електродетонаторів (r = 3 Ом) 
 Rэд = 45 · 3 = 135 Ом                                                       





                                                                   
(2.43)
 
S – площа струмоведучої жили (S = 1.5 мм
2
) 
ρ – питомий супротив міді (0.0184 Ом·мм
2
/м) 










   
lуч – довжина дільничних дротів (100м) 







учR Ом    
 R = 135 + 9.2 + 1.1 = 145.3  Ом 
В якості підривного прибору приймаємо ПІВ-100м.  
 Технічна характеристика ПІВ-100м 
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Максимальна напруга .................................................................660 В 
Тривалість імпульсу напруги.......................................................2 – 4 мс 
Максимальний опір вибухової мережі .......................................320 Ом 







                                                                                      
(2.44)
 
- безпека підривання забезпечена  




за один раз 
Глибина 
кожного
шпура, м  
Кут нахилу 




















1 2 3 4 5 6 7 8 
2-6 2,4 90 90 1,2 6 0,42 ЕДКУ-0П (4) 
7-16 2 90 90 1,2 12 0,5 ЕДКУ - 1ЗМ (15) 
20-22, 28-
31 
2 90 85 0,9 5,4 0,37 ЕДКУ - 2ЗМ (30) 
17,18,24-
26, 32 
2 85 90 0,9 5,4 0,37 ЕДКУ - 2ЗМ (30) 
19,23,27, 
31 
2 85 85 0,9 3,6 0,39 ЕДКУ - 2ЗМ (30) 











1 Небезпечність шахти по газу – Надкатегор. 
2 Переріз виробки м
2
 23,8 




4 Тип ВР – Амоніт Т-19 
5 Витрати ВР  кг 32,4 
6 Витрати ВР на 1 п.м. кг 19,05 
7 Тип ЕД  ЕДКУ 
8 Витрати ЕД шт. 31 
9 Витрати ЕД на 1 п.м. шт. 18,23 
10 Тип забийки що застосовується – 
Пісчано-
глиниста 
11 Витрати набийного матеріалу кг 58,6 
12 Витрати набийного матеріалу на 1 м.п. кг 34,5 
13 Просування забою на вибух м 1,7 
 
2.3.2  Провітрювання перетворювальної підстанції 
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Схема провітрювання - нагнітальна.  Відставання вільного кінця 
трубопроводу від грудей забою - не більше 8 м. 
 Витрата повітря по виробці: 
-   по мінімально допустимій швидкості повітря: 
min min60 60 14,3 0,15 128,7свQ S        м
3
/хв.,
                                      (2.45)
 
де   14,3свS  м  -  площа перерізу в світлі; 
min 0,15  м/с -  мінімально допустима по ПБ швидкість повітря; 







ВВ св кр обв
ВВ
ут тр







                                                       (2.46)
 
де  Т= 30,0 хв. - час провітрювання виробки; 
907 32,4 29386,7ВВV    л - обсяг шкідливих газів, що утворюються при ВР, 
62,1крl   м - критична довжина виробки, на якій відбувається розрідження 
продуктів ВР; 
0,8обвk  - коефіцієнт обводненності; 












-  за найбільшою кількістю людей в забої: 
6 6 8 48чолQ n     м
3
/хв.
                                                                    (2.47)
 
До подальших розрахунках приймаємо: Q= 108,5 м
3
/хв. 
Необхідна витрата вентилятора: 
3













   
 
, Па;
                                                               (2.49)
 
где . 54,24тр гR  - аэродінамічний супротив гнучкого трубопроводу. 
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Приймаємо два вентилятора типу ВМ-6, що працюють спільно на один 
трубопровід Ø800 мм. 
 
2.3.3 Загальний порядок підривних робіт в підземних ГВ 
Перед заряджанням шпурів майстер-підривник повинен переконатися в 
готовності забою і призабойного простору до ефективного і безпечного 
проведення підривних робіт.  Для цього майстер-підривник, прийшовши в 
виробку, повинен уважно оглянути стан кріплення і перевірити якість 
провітрювання.  Якщо виробка закріплена не по паспорту або провітрювання 
недостатнє, то заряджати шпури і підривати в них заряди не можна. 
 Шпури в забої виробки бурять відповідно паспорту БПР.  Перед 
заряджанням підривник перевіряє довжину і правильність розташування 
шпурів, відстань між ними.  Якщо ці параметри не відповідають паспорту БПР, 
то підривник не повинен виконувати заряджання шпурів, повинен наказати 
прохідникам внести відповідні корективи.  Зокрема, якщо є шпури з 
надлишковою довжиною, то "зайву" частину треба заповнити забійним 
матеріалом. 
 Довжину шпурів вимірюють тільки круглим забийником, виготовленим з 
дерева, алюмінію або іншого матеріалу, який не дає іскор, при ударі і терті.  
Довжина забійника повинна бути більше довжини шпуру не менше як на 20 ... 
30 см. По довжині забійника є шкала через 10 см;  його діаметр на 10 мм 
менший діаметра шпуру.  З одного торця протягом 50 мм діаметр забійника 
приймається таким, що дорівнює діаметру патронів ВР.  Для заряджання і 
вимірювання глибоких шпурів і свердловин застосовують складові або складні 
забійники. 
Перед заряджанням шпури повинні бути очищені від бурової дрібниці і 
бруду для того, щоб усунути можливість утворення пересипань між патронами. 
Заряджання шпурів без їх очищення забороняється. Очищення може 
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здійснюватися такими способами: у разі наявності у забої стисненого повітря за 
допомогою трубки продувки; у разі відсутності стисненого повітря - 
забійником з металевим лотком. 
Забороняється заряджання шпурів, які не очищені від бурової дрібниці, 
затиснуті або викривлені, тобто тих, в яких можливо застрягання патронів при 
досиланні, а також шпурів, відстань між якими менша за мінімально допустиму 
величину. 
Підривник повинен перевірити наявність матеріалів, необхідних для 
формування закладених у паспорті БПР забійки шпурів і запобіжного 
середовища (глини, піску, води, інгібіторної набійки ПЗМ-З і пакетів з 
інгібітором). 
Тиск рідини при заповненні ампул водою повинен бути не більше 0,05 
МПа. Тому майстер-підривник повинен переконатися в наявності пристроїв для 
заповнення поліетиленових ампул водою (спеціального стаціонарного і 
переносного пристрою або переносного бачка). 
Механізми, апарати і кабелі перед заряджанням шпурів повинні бути 
прибрані з призабійного простору або надійно захищені, щоб під час вибуху 
зарядів не пошкодити їх породою, яка розлітається, і не викликати коротке 
замикання і горіння кабелю при включенні струму, так як від останнього може 
статися вибух метано - та пилоповітряних сумішей. 
У призабійній ділянці довжиною 20 м не повинні знаходитися матеріали і 
предмети, які загороджують більш ніж на третину її поперечний переріз. В 
іншому випадку буде ускладнене нормальне провітрювання. Безпосередньо 
перед заряджанням шпурів (а також перед кожним підриванням зарядів і при 
огляді забою після підривання) майстер-підривник зобов'язаний вимірювати 
вміст метану в куполах і виробці на відстані 20 м від забою, а також у місці, 
звідки буде проводитися підривання (в місці укриття). Вимірювання 
концентрації метану повинно проводитися по всій площі перерізу не ближче, 
ніж 10 см від забою. 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ТЧ. ПЗ 
 
Крім того, майстер-підривник зобов'язаний перевірити наявність 
зрошення або осланцювання в виробках на відстані 20 м від вибою (на шахтах, 
які розробляють пласти, небезпечні щодо вибуху пилу).  Якщо при вимірі буде 
виявлено наявність 1% і більше метану і відсутність пилегазозащіти, то 
заряджання та підривання зарядів забороняється до приведення призабойного 
ділянки вироблення в стан, який допускає безпечне ведення підривних робіт. 
 Якщо забій і призабойний простір відповідають всім встановленим 
вимогам, то майстер-підривник приступає до заряджання шпурів. 
   
Заряджання шпурів 
Це процес введення ВР в шпур і підготовка його до вибуху. 
 Заряджання шпурів може бути ручним і механізованим.  При 
механізованому заряджанні застосовують зарядники, допущені до застосування 
Держнаглядохоронпраці України, при ручному - в шпур патрони ВР досилають 
забійником.  
 
Мал. 3  Схеми шпурових зарядів при ініциірованні: 
а і б – при прямому та зворотньому; 
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В підземних умовах при проведенні горизонтальних і похилих виробок 
патрони-бойовики для шпурових зарядів виготовляють на місці вибухових 
робіт перед заряджанням. При проходці шахтних стволів їх готують заздалегідь 
на поверхні. 
При ручному заряджанні в горизонтальних і похилих виробках заряд, 
який складається з двох або декількох патронів ВР, повинен вводитися в шпур 
одночасно. Бойовик можна досилати в шпур окремо. 
Патрони-бойовики треба досилати в шпури обережно, без поштовхів. При 
заряджанні забороняється ущільнювати бойовики, а також проштовхувати їх 
ударами набійника. 
У разі застосування порошкоподібних аміачно-селітрених ВР патрони 
необхідно спочатку розминати руками. Забороняється використовувати злежані 
патрони ВР, які неможливо розім'яти.  
Забороняється розміщувати в одному шпурі вибухові речовини різних 
класів або різних найменувань, а при суцільному заряді - більше одного 
патрона-бойовика. 
Заряджати шпури на висоті більше 2 м від підошви виробки треба з 
підмостків або інших пристосувань. 
При заряджанні висхідних шпурів зміцнювати весь заряд на тонкому 
стрижні з допущених матеріалів і досилати його в шпур повністю разом з 
глиняним пижом, після чого робити повну набійку частині шпуру, що 
залишилася. Заряджання в підтоплених вибоях стовбурів здійснюють через 
трубки, які вставляються в гирлі шпурів. 
Забороняється ущільнювати набійку, яка безпосередньо стикається з 
зарядом - перші порції набійки повинні бути невеликими. 
У разі прямого ініціювання патрон-бойовик повинен бути розташований 
першим від устя шпуру. Електродетонатор вміщують у найближчій до устя 
шпуру торцевої частини патрона-бойовика так, щоб дно гільзи було направлено 
на дно шпура. 
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Допускається застосування зворотного ініціювання шпурових зарядів, 
при якому патрон-бойовик з електродетонатором розміщується першим від дна 
шпуру.  У цьому випадку дно гільзи електродетонатори має бути направлено до 
гирла шпуру.  Патрони, в тому числі патрон-бойовик, треба вводити в шпур 
одночасно. 
 У вугільних шахтах через труднощі заряджання шпурів і з інших причин 
застосовується в основному пряме ініціювання.  У породних і змішаних вибоях 
підготовчих виробках у разі наявності газовиділення дозволяється 
застосовувати тільки спеціальні електродетонатори миттєвого і уповільненого 
дії. 
 Нарівні з перевагами при зворотному ініціюванні за рахунок високого 
КИШ досягається постійна величина відходу 4..4,2 м, що дозволяє утримувати 
постійним відхід (відчепися від забою до опалубки). 
 Комплект зарядів у вибої допускається підривати окремо, але не більше, 
ніж за три прийоми.  При цьому заряджання шпурів в кожному окремому 
прийомі повинно проводитися після висадження в попередньому і проведення 
заходів, які роблять безпечними вибухи та інші роботи. 
   
Сигнализація при підривних роботах 
Під час виконання підривних робіт майстер-підривник, який веде ці 
роботи, зобов'язаний своєчасно подавати звукові сигнали (свистком). 
Забороняється подача сигналів голосом, а також із застосуванням вибухових 
матеріалів.  
Сигнали подають у такому порядку. 
Перший сигнал - "Попереджувальний!" (один тривалий) подається перед 
заряджанням шпурів. 
Перед початком заряджання на межах небезпечної зони повинні бути 
виставлені пости, які забезпечують її охорону, а люди, не зайняті заряджанням, 
виведені в безпечні місця, заздалегідь вказані особою технічного нагляду або за 
його дорученням бригадиром (ланковим). Вартовим забороняється доручати 
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будь-яку роботу, не пов'язану з виконанням прямих обов'язків. Забороняється 
заряджати шпури в присутності осіб, які не мають відношення до підривних 
робіт. У небезпечну зону дозволяється прохід тільки особам технічного нагляду 
підприємств і працівникам контролюючих органів. 
У підземних виробках з вихідним вентиляційним струменем повітря, 
яким направляються продукти вибуху, пости не виставляються. Ці виробки 
повинні бути огороджені вивісками зі щитами, які забороняють вхід в 
небезпечну зону. 
Після закінчення заряджання шпурів, розміщення судин (пакетів) у 
привибійному просторі для створення запобіжного середовища помічники 
йдуть в укриття, майстер-підривник (особисто) приступає до монтажу 
вибухової мережі. Для цього він з'єднує одним з допущених способів між 
собою провідники всіх електродетонаторів зарядів (до початку монтажу 
провідники всіх електродетонаторів були замкнуті накоротко). 
До моменту монтажу вибухової мережі з усіх електроустановок та 
кабелів, що знаходяться в межах зони монтажу, тобто у виробках, в яких 
монтується електропідривна мережа, напруга має бути знята (при струсному 
підриванні електроенергія відключається перед заряджанням). Допускається не 
вимикати електричні освітлювальні мережі, які знаходяться у межах зони 
монтажу, та вентилятори місцевого провітрювання. 
Місця укриття повинні знаходитися у виробках, що провітрюються свіжої 
струменем за рахунок загальношахтної депресії на відстані не менше: 
від місця змішування вихідної струменя зі свіжої: 
- у горизонтальних і похилих (до 100) підготовчих - 150м; 
- у похилих (понад 100) підготовчих - 100 м, але обов'язково в 
горизонтальній і не ближче 10 м від устя виробки або її з'єднання з іншою; 
Після монтажу електропідривної мережі, перевірки справності та 
визначення її опору (з укриття) майстер-підривник приєднує магістральні 
проводи до вибухового приладу, вставляє ключ у гніздо вибуховою машини і 
дає другий сигнал. 
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Другий сигнал - "Бойовий!" (два тривалих). За цим сигналом проводиться 
вибух (майстер-підривник повертає ключ на "вибух"). Якщо вибух не відбувся, 
від'єднують магістральні дроти від джерела струму і замикають накоротко їх 
кінці. Ключ від джерела струму беруть з собою і не менше, ніж через 10 хв., 
незалежно від типу електродетонаторів, дозволяється підходити до місця 
вибуху для з'ясування причини відмови. Після усунення дефектів монтажу 
мережі роблять повторне підривання.  
При електричному ініціювання забій дозволяється оглядати тільки після 
повного його провітрювання, від'єднання магістральних проводів від джерела 
струму і замикання їх накоротко. У будь-якому випадку укриття треба 
виходити не раніше, ніж через 5 хв після вибуху. 
Після вибуху, провітрювання виробки і особистого огляду місця майстер-
підривник дає (якщо все нормально) третій сигнал. 
Третій сигнал - Відбій!" (три коротких). Він означає закінчення 
вибухових робіт. Робітники повертаються у виробництво. 
Допуск людей до місця вибуху для робіт може дозволятися особою 
технічного нагляду, який безпосередньо керує вибуховими роботами, або 
майстром-підривником лише після того, як буде встановлено, що робота в місці 
вибуху безпечна і вміст метану менше 2%. 
Після закінчення підривних робіт і повного провітрювання виробки пости 
охорони і попереджувальні щити знімає майстер-підривник або інша особа за 
вказівкою інженерно-технічного працівника. 
 
Ліквідація зарядів, що відмовили 
 Заряд, який відмовив (відмова) - це заряд ВР, який не вибухнув і 
залишився в місці його закладки (в шпурі).  Його не можна порівнювати із 
залишками патронів ВР у зруйнованому гірничому масиві в результаті неповної 
детонації шпурових зарядів ВР.  Якщо майстер-підривник встановить, що не всі 
шпурові заряди вибухнули, він повинен повідомити про це особу технічного 
нагляду і приступити до негайної ліквідації відмов.  Якщо в заряді, який 
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відмовив, були електродетонатори та провідники їх виявлено, то вони повинні 
бути замкнені накоротко. 
 У разі неможливості точно встановити повноту вибуху прохідники 
перевантажують породу або вугілля в місці, де може бути відмова під наглядом 
майстра-підривника.  Як тільки буде виявлений заряд, який відмовив, майстер-
підривник видаляє робітників і починає його ліквідацію.  Коли ці роботи не 
можуть бути закінчені в цій зміні, їх продовження доручають підривнику 
чергової зміни з відповідною відміткою в наряді-путівці і журналі для запису 
відмов і часу їх ліквідації. 
 Ліквідацію шпурових зарядів, які відмовили, дозволяється проводити 
підриванням зарядів у допоміжних шпурах, пробурених паралельно тим, що 
відмовили на відстані не ближче 30 см. Число допоміжних шпурів і місця їх 
закладки повинні визначатися особою технічного нагляду.  Для встановлення 
напрямку таких шпурів дозволяється виймати з них матеріал набійки на 
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НТУ "ДП" 184-17ск-1ФБ 
РОЗДІЛ . ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА. 
 
3.1 Аналіз потенційних небезпек та шкідливостей об'єкту що 
проектується. 
Гараж - зарядна буде проходитися нижче вугільного пропластка С
Н
8 і 
вище вугільного пропластка С
В
7 в аргілітах.  Породи покрівлі і підошви нестійкі 
і досить нестійкі, що легко овалюються, вирячені на всьому протязі проведення 
виробки.  Очікуються вивали порід покрівлі на висоту до 2 ÷ 8м і здиблення 
порід підошви.  Надходження води з покрівлі відбувається по експлуатаційним 
тріщинах з верхніх пісковиків до 2-5 м3 / год.  На відстані 5-10м в підошві 
виробки  знаходиться водоносний (до 45,0м3) і газоносний піщаник 
потужністю 18,8м, тому буде надходження води і газу з підошви виробки.  За 
викидами і гірничими ударами вугілля і породи, що вміщають не є 
небезпечними. 
 В атмосферу гірських виробок виділяються такі гази як: 
 метан (менше 0,5%); 
 вуглекислий газ; 
 оксид вуглецю, оксид і діоксид азоту (виділяється після вибухових 
робіт); 
 водню (не перевищує 0,5%) 
 Шахта «ім.  Героїв Космосу» відноситься до надкатегорійних за газом 
метаном (> 15м3 / т) і небезпечних по вибуху вугільного пилу. 
 Зарядні камери провітрюються відокремленим струменем свіжого 
воздуха. [8] 
 Для провітрювання зарядної камери і перетворювальної підстанції свіже 
повітря надходить з порожнякової гілки допоміжного ствола (відкатувального 
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До шкідливих виробничих факторів відносяться: 
- запиленість повітря. Потрапляючи в організм людини через верхні 
дихальні шляхи пил викликає ураження органів дихання: силікоз, 
пневмоконіози, бронхіальну астму та інші захворювання. 
- виробничий шум. При роботі різних механізмів виникає інтенсивний 
шум. При тривалому впливі шуму відбувається притуплення слуху, глухота. 
Розвивається різко виражений хронічний ларингіт. 
- фізичні навантаження. При виконанні такелажних та інших робіт, 
передбачено нормування навантажень (не більше 30 кг на одну людину) 
застосування засобів малої механізації і противорадикулитных поясів. 
Заходи по запобіганню небезпечних виробничих факторів.  
- для запобігання вибуху метану і вугільного пилу здійснюється контроль 
складу рудникової атмосфери приладами епізодичної дії.  
- при посиленні гірничого тиску у виробці застосовуються заходи безпеки 
у відповідності з розробленими заходами.  
Заходи щодо запобігання шкідливих виробничих факторів.  
- люди задіяні у роботах з великою інтенсивністю шуму забезпечуються 
спеціальними навушниками; 
- люди, що працюють в умовах з високою ймовірністю травмування 
органів зору забезпечуються спеціальними окулярами. [7] 
Знаходження людей в непровітрюваних виробках не дозволяється. 
Для зарядки акумуляторних батарей в гараж - зарядній гір. 470м 
застосовуються зарядні пристрої типу ЗУ-120/77-128, ТПЕ-160/230, ЕКЗ-120/77. 
Живлення зарядної камери і перетворювальної підстанції здійснюється сухою 
трансформаторною підстанцією типу КТПВ 400/ 6, яка знаходиться в 
перетворювальній. У зарядній камері і у перетворювальній підстанції обладнані 
місцеві заземлювачі. Огляд заземлення проводиться кожну зміну черговим 
електрослюсарем. Освітлення камер здійснюється пусковим агрегат АПШ-1 
встановленим у перетворювальній. Світильники типу РВЛ-20 і РВЛ-15 
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3.2 Інженерні методи забезпечення безпеки ведення робіт на об'єкті що 
проектується 
Для безпечного ведення робіт передбачені наступні заходи: 
 1. На ділянці є технічна документація на ведення робіт. 
 2. Система заходів щодо оповіщення про аварії включає в себе: 
 - для зв'язку з диспетчером - телефони; 
 - для внутрішнього зв'язку на ділянці - селекторну апаратуру. 
 3. Для запобігання вибухів вугільного пилу на ділянці застосовується 
комплекс заходів: 
 - обмивання, зволоження і прибирання вугільного пилу; 
 - застосування пилового контролю. 
 4. Для попередження вибухів газу метану на ділянці використовується: 
 - система контролю вмісту метану, яка включає в себе виміри метану в 
місцях можливого скупчення газу переносними приладами періодичного 
контролю (ШІ-10), постійного контролю (СШ-5, Сигнал) з боку 
загальношахтного нагляду, дільниці ВТБ, бригадирів, ланкових, слюсарів.  [8] 
 Так як перетворювальну ми проходимо буропідривниv способом, тому 
слід дотримуватися таких правил безпеки: 
 - при веденні ВР на шахтах небезпечних по газу або пилу перед кожним 
заряджанням шпурів, їх підриванням і при огляді забою після вибуху майстер-
підривник зобов'язаний проводити замір вмісту метану.  Не дозволяється 
виконувати ВР при концентрації метану 1% і більше в забоях і прилеглих 
виробках на протязі 20м від них, а також в місцях укриття майстра-підривника; 
 - в змішаних забоях виробок, що проводяться по пластах, небезпечних 
щодо газу і пилу, в яких відсутня підвищене виділення метану при вибухових 
роботах, застосовуємо запобіжні ВР IV класу; 
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в забоях виробок, де є газовиділення використовуються тільки запобіжні 
електродетонатори миттєвої і уповільненої дії.   
 
3.2.1 Заходи газового режиму  
Шахта «ім.  Героїв Космосу »ПАТ« ДТЕК Павлоградвугілля »відноситься 
до надкатегорійній по газу.  Газовий режим передбачає організаційно-технічні 
заходи, які поділяються на дві групи: 1) для усунення скупчення газу до 
безпечних концентрацій і 2) попередження появи джерела займання газу. 
 До першої групи заходів відносяться: 
 1. Застосування систем розробок, способів управління покрівлею і 
виїмкових механізмів таких, при застосуванні яких скупчення газу було б 
найменшим. 
 2. Зниження вмісту метану засобами вентиляції. 
 3. Регулярний контроль вмісту метану в рудничної атмосфері. 
 Заходи другої групи полягають у наступному: не допускається поява 
відкритого полум'я, розпечених предметів і іскор, куріння і запалювання 
сірників в шахті;  застосовуються спеціальні ВР і засоби підривання для ВР, 
електричне підривання, спеціальне електрообладнання і світильники;  
дотримується ряд запобіжних заходів при веденні ВР та експлуатації 
електрообладнання та світильників в шахті. 
 
3.2.2 Заходи пилевого режиму  
Для попередження виникнення вибуху пилу та його поширення необхідно 
усунути утворення вибухонебезпечної хмари і появи джерела займання.  Тому 
пилевий режим передбачає виконання таких заходів: 
 - заходи, що перешкоджають утворенню пилу і пилової хмари 
(ефективне провітрювання, зрошення пилу на місцях її утворення, попереднє 
зволоження пласта, зниження пиловідкладення та інше); 
 - заходи, щодо попередження та локалізації вибухів вугільного пилу 
(установка сланцевих заслонів і осланцювання виробок, побілка виробок 
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вапняно-цементним розчином, обмивання виробок водою, застосування 
гідронабійки, установка водяних заслонів); 
 - заходи, що перешкоджають появі джерел займання вугільного пилу 
(застосування запобіжних ВМ, електричне підривання, виміри, 
електрообладнання та світильників, заборона відкритого вогню та ін.) 
 
3.2.3. Вентиляція  
На газових шахтах необхідно встановлювати 2 вентилятора (один резервний).  
Вентилятори встановлюють на свіжому струмені, не більше 10м до гирла 
виробки що провітрюється.  Відстань від кінця трубопроводу до грудей забою - 
не більше 8 м. 
 Швидкість повітря у виробках не перевищує 6 м / с, що забезпечується 
правильним підбором перетину проведених виробок.  При цьому 
забезпечується середня швидкість повітря в забоях не менше 0,75 м / с (для 
виробок шахт надкатегорійних і III категорії). 
 Подача повітря розраховується таким чином, щоб забезпечити витрати 6 
м3 / людини. 
 У разі виявлення небезпечної концентрації метану у вихідному струмені, 
люди негайно виводяться із забою, а з електроустаткування (крім виконання 
РО) знімається напруга. 
  
 
3.3 Організація безпечного ведення робіт на об'єкті   
Робітники шахт проходять обов'язкову професійну підготовку, що 
відповідає виконуваній роботі, медичний огляд (в необхідних випадках у 
професійному відборі), попереднє і в процесі трудової діяльності навчання з 
охорони праці та екології, а також перевірку знань і атестацію відповідно до 
цих Правил. 
  Виконання робіт в підземних умовах пов'язане з несприятливим 
впливом окремих елементів шахтного середовища на організм працюючих.  З 
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метою запобігання та захисту організму людини застосовують засоби різного 
призначення: 
 - для захисту органів дихання від проникнення пилу застосовують 
протипилові респіратори (Р34); 
 - для захисту від шуму застосовують спеціальні шоломи, навушники, 
тампони з волокнистих матеріалів і еластичні вкладиші; 
 - для захисту від вібрації - виброзащитне взуття, килимки та рукавиці. 
 Всі особи під час перебування в шахті повинні мати акумуляторні 
світильники, бути в справних касках, спецодязі та спецвзутті, що відповідають 
умовам роботи, запобіжні пояси, протипилові і захисні окуляри, рукавиці, 
діелектричні рукавички та ін. [8] 
 До індивідуальних засобів захисту людей при аварії відносяться 
саморятівники (ШСС-1У) і протипилові респіратори (Р34).  Саморятівник 
носиться на плечі і постійно знаходиться з робочим, а при виконанні робіт 
розташований на відстані витягнутої руки.  Респіратори, саморятівники і 
індивідуальні світильники видаються в лампової.   
 
3.4 Пожежна безпека об'єкту що проектується 
Електровозне депо і виробки,які примикають до нього закріплені 
вогнетривкими матеріалами - металевим кріпленням і залізобетонним 
затягуванням.    Від сусідніх виробок електровозне депо ізолюється 
протипожежними дверима. 
 Відповідно до вимог «Інструкції з протипожежного захисту вугільних і 
сланцевих шахт» для запобігання та локалізації пожежі в електровозному депо 
змонтований пожежно-оростітельний трубопровід.  Встановлено ящики з 
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3.5 Заходи плану ліквідації аварії 
У даних умовах робіт можуть виникнути різні виробничі аварії, такі як: 
пожежа або вибух газу та вугільного пилу, ураження електричним струмом, 
загазування, затоплення водою, застрявання в стовбурі підйомних клітей з 
людьми і т.п.  До одним з таких аварій відноситься і обвалення.  При цьому 
необхідно негайно повідомити гірничого диспетчера та вжити заходів до 
звільнення постраждалих, які перебувають під завалом.  Встановити характер 
обвалення і можливість безпечного виходу через простір купольної частини.  
При неможливості виходу вжити заходів щодо попередження подальшого 
обвалення шляхом установки додаткової кріплення і якщо є можливість, 
приступити до розбирання завалу.  У разі, коли це виконати неможливо, 
необхідно чекати приходу рятувальників, подаючи сигнали. 7 
 
3.6  Охорона навколишнього середовища від шкідливих наслідків 
експлуатації об'єкта що проектується 
З метою запобігання негативного впливу на навколишнє середовище або 
зменшення такого впливу, а також з метою охорони праці шахтобудівників при 
виконанні будівельно-монтажних і гірничопрохідницьких робіт в робочому 
проекті передбачені наступні заходи з охорони навколишнього природного 
середовища та методи безпечної роботи шахтобудівників: 
 - шахтна вода від проведення гірничих виробок потрапляє в постійні 
водозбірники околоствольних дворів, звідки після очищення від великих 
суспензій відкачується на поверхню; 
 - при проходці виробок намічено використати системи пилопригнічення 
встановлені на прохідницьких комбайнах, навантажувальній машині і зрошення 
забою, які забезпечують нормальні умови роботи прохідників; 
 - при проходці виробок в шахті намічено використати постійні головні 
вентиляторні установки, обладнані постійною пилеуловлювальною системою; 
 - провітрювання тупикових прохідницьких вибоїв передбачено 
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 - природоохоронні заходи щодо постійних об'єктів, що 
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НТУ "ДП" 184-17ск-1ФБ 
РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
 
4.1  Проектно-кошторисна документація 
 
Обсяг кошторисної документації проекту будівництва комплексу виробок 
включає в себе: 
 - договірну ціну на будівництво виробок в цілому; 
 - об'єктний кошторис на проходку всіх виробок; 
 - локальні кошториси на проведення всіх виробок: заїзди в ремонтну 
майстерню, ремонтної майстерні, заїзд в гараж-зарядну, заїзд в гараж-зарядну 
(продовження), гараж-зарядної, перетворювальної; 
 - відомість ресурсів до об'єктного кошторису. 
 У локальних кошторисах зведені прямі витрати на проходку кожної з ви-
робок.  Об'єктний кошторис відображає суму прямих витрат на кілька виробок.  
Відомість ресурсів містить дані про вартість використовуваних в проекті 
матеріалів і ресурсів.  Договірна ціна - підсумковий документ, який об'єднує всі 
витрати будівництва - прямі, загальновиробничі, а також додаткові.  
Підсумкова цифра договірної ціни є кінцевою і підлягає виплаті замовником 
підряднику. 
 Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконувався із за-
стосуванням програмного забезпечення «Будівельні технології - Кошторис», 
основою якого є ДСТУ БД.  1.1-1-2013 і на підставі ресурсних елементів кош-
торисних норм. 
  Всі розрахунки виконані на підставі розрахованих обсягів робіт, наведе-
них нижче в таблиці. 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 




















1. Довжина м 138,1 41,2 62,1 
 
2. 
Засоби откачування що 
використовуються 















































Тип кріплення  КШПУ-М-14,4; 
КШПУ-М-17,7, 
Кільцеве кріп-

















Ширіна колії, тип шпал, 


















10. Суммарный вес крепи т 
  
32,758 32,76 67,179 
11. Общий расход  затяжки  м
3




Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЭО. ПЗ 
 
4.2 Календарний план будівництва виробки 
 
прох
см см зв п
Q
Т
N n t n k k

    
,                                                                          (4.1)                                  
де Q – загальна трудомісткість будівництва, чол.-год.; 
    N – кількість днів в місяці; 
    nзм – кількість змін в день; 
    tзм – кількість годин и зміні, год; 
    kп – коефіцієнт перевиконання плану, kп=1.1; 
    k – коефіцієнт умов праці. 
 
Будівництво гараж-зарядної з заїздними виробками: 
6041 8035 2753
1,99




    
 
0,1 0,1 1,99 0,19підгот прохТ Т міс                                                                  (4.2) 
0,05 0,05 1,99 0,1закл прохТ Т міс                                                                  (4.3) 
 
Будівництво ремонтної майстерні з заїздними виробками: 
1032 1045 1634
0,44




    
 
0,1 0,1 0,44 0,044підгот прохТ Т міс      
0,05 0,05 0,44 0,022закл прохТ Т міс      
 
Будівництво камери перетворювальної підстанції: 
9273
1,1
30,41 4 6 7 1,1 1,5
прохТ міс 
    
 
0,1 0,1 1,1 0,11підгот прохТ Т міс      




Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЭО. ПЗ 
 
Загальний календарний план будівництва комплексу виробок гараж-
зарядної: 
 позаяк проходка ремонтної майстерні ведеться паралельно з проходкою 
гараж-зарядної камери з її заїздними виробками, то трудомісткість при 
будівництві ремонтної майстерні не враховується.  
9273 16823
3,096




    
 
0,1 0,1 1,1 0,31підгот прохТ Т міс      
0,05 0,05 1,1 0,155закл прохТ Т міс      
 
4.3 Дефектні акти на комплекс виробок 
 














1 Похилі виробки і їх 
сполучення, прохідні 
зверху вниз і знизу 
вгору вибуховим спо-
собом в шахтах, не-
безпечних за метаном 
або пилу, з кутом на-





міцності порід 4-6 
Е35-8-90 м
3
 100 39,5  
2 Постійні рамні стале-
ві арочні податливі 
кріплення з спецпро-
филя в горизонталь-
них і похилих вироб-
ках, з кутом нахилу 
до 13 град., Коефіці-
єнт міцності порід 2-




Е35-38-25 т 1 25,51  
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЭО. ПЗ 
 
3 Постійні рамні стале-
ві кільцеві податливі 
кріплення в горизон-
тальних і похилих 
виробках, з кутом на-
хилу до 13 град., 
Коефіцієнт міцності 








ми в горизонтальних 
виробках, площа пе-




міцності порід 1-1,5 




ми в похилих вироб-
ках з кутом нахилу до 
13 град., площа пере-




цієнт міцності порід 
2-3 
Е35-49-31 м.п. 100 0,37  
6 Кріплення водовід-
ливних канавок збір-
ним залізобетоном з 
укладанням залізо-
бетонних кришок на 
кругляк з плитами, 
що підтримують ба-
ластовий шар з двох 
сторін, в виробках з 
кутом нахилу до 13 
град., площа перерізу 
у світлі 0,071-0,11 м
2
 
Е35-50-34 м.п. 100 1,02  
7 Кріплення водовід-
ливних канавок збір-
ним залізобетоном з 
укладанням залізо-
бетонних кришок на 
кругляк з плитами, 
що підтримують ба-
ластовий шар з двох 
сторін, в виробках з 
кутом нахилу до 13 
град., площа перерізу 
у світлі 0,151-0,25 м
2
 
Е35-50-36 м.п. 100 0,37  
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 





них і похилих вироб-
ках, з кутом нахилу 
до 13 град., місце ус-









них і похилих вироб-
ках, з кутом нахилу 
до 13 град., місце ус-





 10 3,12  
10 Закладення стиків і 





тальних і похилих 




 100 17,01  
11 Укладання постійних 
рейкових колій ши-
риною колії 900мм на 
залізобетонних шпа-
лах, тип рейок Р-33, 
кут нахилу виробки 
13-30 град. 
Е35-47-40 км 1 0,138  
12 Прокладка ППС 
діаметром 150 мм 





ваних труб діаметром 
50 мм 
Е16-9-6 м 100 1,38  
 
4.3.2 Дефектний акт ремонтної майстерні з заїздними виробками 
№ 
з/п 












зонтальних і похилих 
виробок з кутом на-
хилу до 13 град., ком-
байнами П110 по по-
роді, з навантаженям 






 100 5,03   
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЭО. ПЗ 
 
2 Постійні рамні стале-
ві арочні податливі 
кріплення зі спецпро-
филю в горизонталь-
них і похилих вироб-
ках, з кутом нахилу 
до 13 град., коефіці-
єнт міцності порід 2-




Е35-38-25 т 1 25,512  
3 Постійні рамні стале-
ві кільцеві податливі 
кріплення в горизон-
тальних і похилих ви-
робках, з кутом нахи-
лу до 13 град., коефі-
цієнт міцності порід 








ми в горизонтальних 
виробках, площа пе-




міцності порід 1-1,5 
Е35-49-7 м.п. 100 0,41  
5 Кріплення водовід-
ливних канавок збір-
ним залізобетоном з 
 укладанням залізо-
бетонних кришок на 
кругляк з плитами, 
що підтримують ба-
ластовий шар з двох 
сторін, в виробках з 
кутом нахилу до 13 
град., площа перерізу 
у світлі 0,071-0,11 м
2
 




них і похилих вироб-
ках, з кутом нахилу 
до 13 град., місце ус-









них і похилих вироб-





 10 0,988  
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЭО. ПЗ 
 
до 13 град., місце ус-
тановки - стіни 
8 Закладення стиків і 
швів в рамних кріп-
леннях в склепіннях 
при тампонаж закріп-
ного простору гори-
зонтальних і похилих 




 100 4,9  
9 Укладання постійних 
рейкових колій ши-
риною колії 900мм на 
залізобетонних шпа-
лах, тип рейок Р-33, 
кут нахилу виробки 
13-30 град. 
Е35-47-40 км 1 0,037  
10 Прокладка ППС 
діаметром 150 мм 





ваних труб діаметром 
50 мм 
Е16-9-6 м 100 0,37  
 
4.3.3 Дефектний акт перетворювальної камери 
№ 
з/п 












ки і їх сполучення, 
що проходять підрив-
ним способом в шах-
тах, небезпечних за 





міцності порід 2-3 
Е35-7-129 м
3
 100 14,78  
2 Постійні рамні стале-
ві кільцеві податливі 
кріплення в горизон-
тальних і похилих ви-
робках, з кутом нахи-
лу до 13 град., 
коефіцієнт міцності 




Е35-38-42 т 1 67,179  
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 





ми в горизонтальних 
виробках, площа пе-




міцності порід 1-1,5 
Е35-49-7 м.п. 100 0,621  
4 Кріплення водовід-
ливних канавок збір-
ним залізобетоном з 
 укладанням залізобе-
тонних кришок на 
кругляк з плитами, 
що підтримують ба-
ластовий шар з двох 
сторін, в виробках з 
кутом нахилу до 13 
град., площа перерізу 
у світлі 0,071-0,11 м
2
 




них і похилих вироб-
ках, з кутом нахилу 
до 13 град., місце ус-









них і похилих вироб-
ках, з кутом нахилу 
до 13 град., місце ус-





 10 1,179  
7 Закладення стиків і 
швів в рамних кріп-
леннях в склепіннях 
при тампонажі зкріп-
ного простору гори-
зонтальних і похилих 




 100 8,08  
8 Укладання постійних 
рейкових колій ши-
риною колії 900мм на 
залізобетонних шпа-
лах, тип рейок Р-33, 
кут нахилу виробки 
13-30 град. 
Е35-47-40 км 1 0,0621  
9 Прокладка ППС 
діаметром 150 мм 
Е16-9-6 м 100 0,621  
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 






ваних труб діаметром 
50 мм 
Е16-9-6 м 100 0,621  
 
 
4.4 Графік виробничих робіт на 1 заходку  
 











                                                                                                  (4.5)
 
Будівництво гараж-зарядної: 
1. Проходження горизонтальних і похилих виробок з кутом нахилу до 
13 град., комбайнами КСП-32 (33) за породою, з навантаженням у вагонетки, 















2. Постійні рамні сталеві арочні податливі кріплення зі спецпрофилю 
в горизонтальних і похилих виробках, з кутом нахилу до 13 град., коефіцієнт 















3. Затягування залізобетонними плитами суцільно в горизонтальних і 






    
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 








4. Проходження водовідливних канавок відбійними молотками в го-
ризонтальних виробках, площа перетину в проходці до 0,15м
2
, коефіцієнт 













5. Кріплення водовідливних канавок збірним залізобетоном з укла-
данням залізобетонних кришок на кругляк з плитами, що підтримують баласто-
















6. Закладення стиків і швів в рамних кріпленнях в склепіннях при 
тампонажі закріпного простіру горизонтальних і похилих виробках, відстань 













7. Укладання постійних рейкових колій шириною колії 900мм на 













8. Прокладка ППС діаметром 150 мм 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 














9. Прокладка трубопроводів газопостачання зі сталевих 













Будівництво перетворювальної камери: 
1. Горизонтальні виробки і їх сполучення, що проходять підривним 
способом в шахтах, небезпечних за метаном або пилу, площею перетину 20,1-
40м
2













2. Постійні рамні сталеві кільцеві податливі кріплення в горизонталь-
них і похилих виробках, з кутом нахилу до 13 град., коефіцієнт міцності порід 















3. Затягування залізобетонними плитами суцільно в горизонтальних і 















Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЭО. ПЗ 
 
4. Проходження водовідливних канавок відбійними молотками в го-
ризонтальних виробках, площа перетину в проходці до 0,15м
2
, коефіцієнт 




q чол л год








5. Кріплення водовідливних канавок збірним залізобетоном з укла-
данням залізобетонних кришок на кругляк з плитами, що підтримують баласто-
















6. Тампонаж закріпного простіру горизонтальних і похилих виробок, 













7. Укладання постійних рейкових колійв шириною колії 900мм на 




























Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЭО. ПЗ 
 
9. Прокладка трубопроводів газопостачання зі сталевих 













Будівництво ремонтної майстерні: 
1. Проходження горизонтальних і похилих виробок з кутом нахилу до 
















Постійні рамні сталеві арочні податливі кріплення зі спецпрофиля в гори-
зонтальних і похилих виробках, з кутом нахилу до 13 град., коефіцієнт міцності 















2. Затягування залізобетонними плитами суцільно в горизонтальних і 













3. Проходження водовідливних канавок відбійними молотками в го-
ризонтальних виробках, площа перетину в проходці до 0,15м
2
, коефіцієнт 
міцності порід 1-1,5 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 














4. Кріплення водовідливних канавок збірним залізобетоном з укла-
данням залізобетонних кришок на кругляк з плитами, що підтримують баласто-
















5. Закладення стиків і швів в рамних кріпленнях в склепіннях при 
тампонажі закріпного простору горизонтальних і похилих виробок, відстань 













6. Укладання постійних рейкових колій шириною колії 900мм на 


























8. Прокладка трубопроводів газопостачання зі сталевих 
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 














                                 
4.5 Економічний ефект 
 
Економічний ефект - різниця між результатами діяльності господа-
рюючого суб'єкта та зробленими для їх отримання витратами на зміни 
умов діяльності. 
 Економічний ефект визначаємо за формулою: 
ЕФ=0,15ДЦ(Т1-Т2)                                                                                   (4.6) 
де ДЦ – договірна ціна, грн; 
       Т1 – час витрачений на будівництво до внесених змін 
       Т2 - час витрачений на будівництво після внесених змін 
Для отримання позитивного економічного ефекту зробимо наступні дії: 
 1) З метою поліпшення організації праці додамо одну людину і запарале-
лим технологічні процеси. 
 2) Збільшимо коефіцієнт умови роботи (з 1,5 до 1,6) 
 Після внесених змін час витрачений на проходку складе: Тп=4,43 міс. 
Повний час будівництва займе: Тс=5,1 міс. 
В цьому випадку економічний ефект складе: 
ЕФ=0,15∙9683882(0,258-0,235)=33409 грн. 
 
Висновок: Використовуючи сучасні технологічні процеси і обладнання, а 
так само застосовуючи паралельний графік ведення робіт, домоглися зниження 






Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЭО. ПЗ 
 




















3648,9 809,0 2076,783 





16,829 8,118 9,273 
Тривалість будівни-
цтва 
міс. 2,27 0,4 0,8 
Швидкість спору-
дження 
м/міс 60,82 60,82 77,54 
Продуктивність 
праці прохідника 
м/зм 0,0625 0,071 0,079 
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Розроб. Свистунов Є.І. 
 К.розділу Вигодін М.О. 
Керівник Вигодін М.О. 
Н. Контр. Максимова Є.О. 











   У кваліфікаційній роботі виконані наступні  проектні розробки та одержані 
теоретичні та практичні результати, а саме: 
1. Проведений аналіз інженерно- еоло ічни  умов спорудженн  
комплексу  виробок  араж-зар дно  камери в блоці   а ти  «Геро в 
Космосу» 
      2.Проведені необ ідні розра унки дл  об рунтуванн  те но і  
про одженн   араж - зар дно  камери і під ідни  виробок  а ти «ім.  Геро в 
Космосу».   
     3.Представлено два способи про одки: 
 - дл   араж - зар дно  камери, ремонтно  майстерні та під ідни  до ни  
виробка  застосовуємо комбайновий спосіб про одки; 
 - дл  перетворювально  підстанці  - буропідривний. 
Кожен із способів має сво  перева и і недоліки.  Головними перева ами 
буропідривно о способу є миттєве виділенн  величезно  енер і , спр мовано  на 
руйнуванн  масиву певно о обс  у, а комбайново о - значно скорочуєтьс  
число основни  процесів про ідницько о циклу. 
 4. За ра унок оптмізаці   ірничо-про ідницьки  робіт ( паралельне будівн 
ицтво перетворювально  підстанці ) дос  нуто скороченн  терміну будівництва 
комплексу виробок  араж-зар дно  камери та розра ований економічний ефект. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1  Затраты труда горных 
рабочих
чел.-ч. 21 763 72.64  -  -  - 
2   Средний разряд работ, 
выполняемых горными 
рабочими
разряд 5.4  -  -  -  - 
    в том числе   -  -  -  - 
3 1.6   - шахтная поверхность чел.-ч. 748 18.16  -  -  - 
4    средний разряд работ разряд 3.1  -  -  -  - 
5 1.8   - подземные 0 группа чел.-ч. 21 015 74.58  -  -  - 
6    средний разряд работ разряд 5.5  -  -  -  - 
7 3  Затраты труда рабочих, 
занятых управлением и 
обслуживанием машин
чел.-ч. 2 791 22.9531  -  -  - 




разряд 7.3  -  -  -  - 
9   Затраты труда работников, 
заработная плата которых 
учитывается в составе 
общепроизводственных 
расходов
чел.-ч. 5 259 21.8359  -  -  - 
10   Итого сметной 
трудоёмкости
чел.-ч. 29 813 59.024  -  -  - 
    в том числе   -  -  -  - 
      - нормативной 
трудоёмкости
чел.-ч. 24 554  -  -  -  - 
      - расчётной трудоёмкости чел.-ч. 5 259  -  -  -  - 
  Средний разряд работ разряд 5.4  -  -  -  - 
1 С226-3402  Вагонетки шахтные, 
вместимость 2,5 м3
маш-ч 10 360.299 1.52  -  -  - 15 748
2 С226-2402  Комбайны проходческие для 
выработок сечением 9-25 м2
маш-ч 1 047.38 409.44  -  -  - 428 839
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маш-ч 90.341 60.70  -  -  - 5 484
4 С226-3500  Лебедки шахтные 
маневровые для откатки 
вагонеток до первой 
разминовки
маш-ч 8 950.541 11.44  -  -  - 102 394
5 С226-1806  Машины погрузочные 
электрические на 
гусеничном ходу для 





маш-ч 103.756 278.01  -  -  - 28 845
6 С226-1400  Молотки отбойные 
пневматические
маш-ч 606.981 1.68  -  -  - 1 020
7 С270-215  Станок бурозаправочный маш-ч 9.36 15.47  -  -  - 145
8 С270-216  Станок для заточки 
бурового инструмента
маш-ч 10.756 3.13  -  -  - 34
9 С226-803  Установки бурильные 2ПНБ-
2Б, для сечения 10-34 м2, 
при работе в выработках 
горизонтальных и наклонных
маш-ч 502.52 178.75  -  -  - 89 825
10 С206-338  Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на 
пневмоколесном ходу, 
емкость ковша 0,4 м3
маш-ч 0.1 69.54  -  -  - 7
  Итого грн.  672 340  -  -  - 
  - дизельное топливо кг 0.43 2.62
  - электроэнергия квт.ч. 385 735.20 236 501.99
  - сжатый воздух м3 866 308.05 50 246.28
  - смазочные материалы кг 5 657.92 58 613.37
  - гидравлическая жидкость кг 1 805.82 26 296.43
1 С1112-6  Аммонит 
предохранительный 
водоустойчивый Т - 9 в 
патронах, диаметр 36-37 мм
 [30.0км; 66.03 грн/т * 1.51 т]
т 1.0346 9 240.30 8 959.41 99.71 181.18 9 560
2 С119-250  Ампулы для гидрозабойки
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.3 т]
1000шт 2.6604 2 111.60 2 056.68 13.52 41.40 5 618
3 С116-1  Болты путевые с гайками 
для скрепления рельсов, 
класс прочности 3,6, диаметр 
16 мм
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.13 т]
т 0.735724 15 592.16 15 235.52 50.91 305.73 11 472
4 С142-10-2  Вода м3 117.22 7.1900 7.1900  -  - 843
5 С142-10-1  Глина обыкновенная
 [30.0км; 47.44 грн/т * 1.5 т]
м3 1.0346 120.42 46.90 71.16 2.36 125
Строительные материалы, изделия и конструкции
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6 С112-243  Дрова разделанные, длина 
1,5-2 м, из сосны, ольхи
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.71 т]
м3 4.17189 179.56 137.67 38.37 3.52 749
7 С119-286  Звено присоединения к 
трубам прорезиненным 
d=0,6м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 0.01 
т]
шт 0.185 151.54 147.53 1.04 2.97 28
8 С119-41  Зубок для проходческих 
комбайнов, марка ШБМ2С-1-
1-04
 [30.0км; 45.05 грн/т * 
0.00048 т]
шт 2 226.5 57.45 56.30 0.02 1.13 127 912
9 С111-1571  Кальций хлористый 
технический, сорт 1
 [30.0км; 66.03 грн/т * 1.04 т]
т 0.200002 1 326.68 1 232.00 68.67 26.01 265
10 С111-324  Кислород технический 
газообразный
 [30.0км; 66.03 грн/т * 0.0124 
т]
м3 0.89936 6.29 5.35 0.82 0.12 6
11 С119-299  Колена к трубам 
прорезиненным D=0,6м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 
0.0392 т]
шт 0.185 374.01 362.60 4.08 7.33 69
12 С119-301  Коронки буровые типа БУ-1-
1100-1-06
 [30.0км; 45.05 грн/т * 
0.00048 т]
шт 19.0662 141.34 138.55 0.02 2.77 2 695
13 С116-6  Косты ли, сечение стержня 
12х12 мм, из стали кипящих 
марок
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.13 т]
т 2.503061 9 948.18 9 702.21 50.91 195.06 24 901




 [30.0км; 50.19 грн/т * 
0.00112 т]
кг 1.39344 8.32 8.10 0.06 0.16 12
15 С119-307  Крышки железобетонные
 [30.0км; 34.45 грн/т * 2.5 т]
м3 5.2174 2 156.21 2 027.80 86.13 42.28 11 250
16 С119-315  Лотки железобетонные
 [30.0км; 34.45 грн/т * 2.5 т]
м3 11.0602 1 557.07 1 440.41 86.13 30.53 17 222
17 С118-11  Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
масса до 0,5 т, из профилей 
[подвесные металлические 
кольца в стволах шахт, рамы 
из двутавров и швеллеров, 
арки металлические со 
скреплением и др.]
 [30.0км; 52.28 грн/т * 1.02 т]
т 95.615 10 302.16 10 046.83 53.33 202.00 985 041
18 С115-32  Накладки для железных 
дорог широкой колеи 
двухголовые стыковые для 
рельсов типа Р75, Р65, Р50, 
Р43
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.0 т]
т 4.966137 7 201.94 7 015.68 45.05 141.21 35 766
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19 С111-1668  Олифа натуральная
 [30.0км; 66.03 грн/т * 
0.00115 т]
кг 0.06132 82.95 81.24 0.08 1.63 5
20 С119-363  Переход к трубам 
прорезиненным d=0,6мм
 [30.0км; 104.04 грн/т * 
0.0125 т]
шт 0.185 295.19 288.10 1.30 5.79 55
21 С1421-
10634
 Песок природный, рядовой
 [30.0км; 46.90 грн/т * 1.6 т]
м3 14.695744 139.66 61.88 75.04 2.74 2 052
22 С119-82  Пика для отбойных 
молотков, марка ПОМ-1
 [30.0км; 45.05 грн/т * 
0.00132 т]
шт 9.78036 23.70 23.18 0.06 0.46 232
23 С119-365  Плиты  жезобетонные 
(затяжки)
 [30.0км; 34.45 грн/т * 2.5 т]
м3 72.4964 2 295.89 2 164.74 86.13 45.02 166 444
24 С116-10  Подкладки для рельсов всех 
типов
 [30.0км; 45.05 грн/т * 
0.00204 т]
шт 3 622.641 13.05 12.70 0.09 0.26 47 275
25 С111-782  Поковки из квадратных 
заготовок, масса 1,8 кг
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.12 т]
т 0.00111 6 500.13 6 322.22 50.46 127.45 7
26 С111-1348  Портландцемент 
тампонажный 
бездобавочный
 [30.0км; 55.58 грн/т * 1.01 т]
т 5.400054 670.09 600.81 56.14 13.14 3 619
27 С1112-15  Провод для взрывных работ, 
марка ВП
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.012 
т]
км 1.9214 346.49 339.16 0.54 6.79 666
28 С1110-111  Проволока стальная 
оцинкованная, диаметр 2 мм
 [30.0км; 50.19 грн/т * 1.0 т]
т 0.0074 7 044.62 6 856.30 50.19 138.13 52
29 С1425-
11681
 Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, марка 
М50
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]
м3 0.0111 379.44 269.17 102.83 7.44 4
30 С119-378  Рельсы железнодорожные 
для подземного транспорта Р-
33
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.04 т]
т 53.5799 5 510.22 5 360.42 41.76 108.04 295 237
31 С119-381  Ремонтные пакеты к трубам 
вентиляционным
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.004 
т]
шт 0.185 52.97 51.75 0.18 1.04 10
32 С1999-9010  Сжатый воздух м3 866 308.05 0.0580 0.0580  -  - 50 246
33 С119-391  Сталь буровая пустотелая 
марки 55С2, круглая
 [30.0км; 40.15 грн/т * 
0.00112 т]
кг 46.2614 18.05 17.66 0.04 0.35 835
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34 С112-15  Стойки рудничные из 
круглого неокоренного леса 
хвойных пород, длина 0,9-1,4 
м
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.71 т]
м3 4.68086 457.05 409.72 38.37 8.96 2 139
35 С119-415  Трубы прорезиненные 
D=0,6м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 
0.00228 т]
м 18.5 97.55 95.40 0.24 1.91 1 805
36 С113-396  Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные из 
стали марки 15, 20, 25, 
наружный диаметр 102 мм, 
толщина стенки 4,5 мм
 [30.0км; 40.15 грн/т * 0.0108 
т]
м 14 888.8762 91.35 90.24 0.43 0.68 1 360 099
37 С119-430  Угольник к трубам 
прорезиненным d=0,6м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 0.04 
т]
шт 0.185 483.78 470.13 4.16 9.49 90
38 С1630-96  Узлы укрупненные 
монтажные из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб для 
газоснабжения, диаметр 50 
мм
 [30.0км; 40.15 грн/т * 0.005 
т]
м 241.4 75.67 73.99 0.20 1.48 18 267
39 С119-446  Шпалы рудничные для 
колеи 900мм из 
железобетона
 [30.0км; 34.45 грн/т * 0.2 т]
шт 1 199.55 118.95 109.73 6.89 2.33 142 686
40 С1112-25  Электродетонаторы 
короткозамедленного 
действия водостойкие ЭД-КЗ
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.04 т]
1000шт 1.7736 4 227.02 4 142.34 1.80 82.88 7 497
  Итого грн.  3 332 853 3 252 585 32 445 47 823
Проверил  /__________________/
Составил  /__________________/







1 2 3 4 5 6 7 8
1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 5 585.977 5 585.977    
 в том числе
 Забойные затраты: 5 585.977 5 585.977    
  в том числе
 -заработная плата 1 580.786 1 580.786    
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 21.763 21.763    
 -стоимость материальных 
ресурсов 
3 332.849 3 332.849    
 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов
672.342 672.342    
 -заработная плата в стоимости 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов
64.062 64.062    
 -затраты труда в эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов, тыс.чел.-ч.
2.791 2.791    
2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные расходы 947.806 947.806    
 в том числе
 в забойных затратах 947.806 947.806    
 в том числе
 -заработная плата 114.835 114.835    
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 5.259 5.259    
 Всего забойных затрат 6 533.783 6 533.783    
3  Всего затрат 6 533.783 6 533.783    
4  Расчёт №2 Средства на возведение и 
разборку временных зданий и 
сооружений производственного и 
вспомогательного назначения, 
предусмотренных данным 
проектом (рабочим проектом) - 
0.95 % 
     
5  Расчёт №3 Дополнительные затраты при 
выполнении строительно-
монтажных работ в зимний 
период - 0.4 % 
     
6  Расчёт №4 Дополнительные затраты при 
выполнении строительно-
монтажных работ в летний  
период под открытым небом при 
температуре наружного воздуха 
более +27 С - 0.27 %
     
осуществляемое в 2020 году
Вид договорной цены: "твердая договорная цена"
Определена согласно ДСТУ БД 1.1.-1-2013
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
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Затраты, связанные с 
командированием работников 
подрядных организаций на 
стройки
204.978    204.978
 6 738.761 6 533.783   204.978




Содержание службы заказчика 
(включая затраты на технический 
надзор)
168.469    168.469




Затраты заказчика, связанные с 
проведением тендеров
13.478    13.478




Средства для оказания услуг, 
связанных с подготовкой к 
производству работ, их 
осуществлением и вводом 
объектов в эксплуатацию, и 
формирования страхового фонда 
документации
3.920    3.920
 6 924.628 6 533.783   390.845
11  ДСТУ БД 1.1.-1-
2013 п.55
Стоимость проектных работ 
(Приказ Министерства 
регионального развития и 
строительства Украины от 
31.03.2008 №144)    ПР= 250 480.0 
250.480    250.480




Сметная стоимость комплексной 
государственной экспертизы 
проектно-сметной документации    
ПР= 11 460.0 * 1.1 
12.606    12.606
 7 187.714 6 533.783   653.931
13  Расчёт №5 Сметная прибыль 225.140 225.140    




53.365    53.365
15  ДСТУ БД 1.1.-1-
2013 п.3.1.19
Средства на покрытие рисков всех 
участников строительства - 1.80%
129.379 117.608   11.771
16  ДСТУ БД 1.1.-1-
2013 п.3.1.20
Средства на покрытие 
дополнительных затрат, 
связанных с инфляционными 
процессами
330.246 330.246    
17  ДСТУ БД 1.1.-1-
2013 п.3.1.21
Средства на страхование рисков 
заказчика в строительстве
143.754    143.754
8 069.598 7 206.777   862.821
8 069.598 7 206.777   862.821
19 ДСТУ БД 1.1.-1-
2013 п.3.1.22
Налог на добавленную стоимость 
(НДС)
1 613.920    1 613.920
9 683.518 7 206.777   2 476.741
20  В т.ч. возвратные суммы      
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 






Всего по сводному сметному расчёту без НДС
Всего по сводному сметному расчёту с НДС












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-6-13 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 9.69 22 948.30 10 314.24 222 369 94 590 99 945 126.79 1 229
  100м3  9 761.56 902.72   8 747 38.88 377
Е35-54-33 Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,6м, угол 0.37 6 289.11 1.62 2 327 207 1 8.32 3
  100м  559.47 0.67    - 0.04  - 
Е16-9-6 Прокладка ППС 0.37 10 454.95 53.33 3 868 3 783 20 178.93 66
  100м  10 223.31 22.22   8 1.19  - 
Е16-8-6 Прокладка трубопроводов газоснабжения 0.37 11 205.11 13.38 4 146 1 341 5 58.38 22
  100м  3 624.23 5.46   2 0.29  - 
Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.054 32 139.61 263.11 1 736 482 14 167.99 9
  10м3  8 917.60 109.32   6 5.83  - 
Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.019 31 066.46 263.11 590 149 5 151.18 3
  10м3  7 844.45 109.32   2 5.83  - 
Е35-50-36 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном с 0.37 44 145.77 421.19 16 334 7 323 156 361.54 134
  100п.м.  19 792.63 168.17   62 8.78 3









Затраты труда рабо чих, 






в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
№ п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.
6.041
 Сметная заработная плата 375.653
 Средний разряд работ 5.60
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
 
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 1 445.124
 в том числе:
 горнопроходческих работ 1 445.124
 Сметная трудоёмкость
Форма №4 ДСТУ БД 1.1.-1-2013, Приложение Д
Проект сооружения выработок гараж-зарядной камеры в блоке №3 шахты имени «Героев Космоса»
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
Гараж-зарядная
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 2 - 13_лс_
  1км  123 811.40 1 065.93   39 56.23 2
Е35-49-31 Прохождение водоотливных канавок отбойными молотками в 0.37 7 453.96 285.49 2 758 2 591 106 101.85 38
  100п.м.  7 002.58 81.72   30 3.73 1
Е35-38-42 Постоянные рамные стальные кольцевые податливые крепи в 86.36 10 802.60 10.73 932 913 201 156 927 30.76 2 656
  1т  2 329.27 4.39   379 0.23 20
Е35-57-1 Заделка стыков и швов в рамных крепях в сводах при тампонаже 3.33 8 380.63 3.06 27 907 26 906 10 100.58 335
  100м2  8 079.73 0.88   3 0.05  - 
   1 245 437 343 109 101 287  4 572
        9 278  403
        
грн. 1 245 437     
грн. 801 041     
грн.  352 387    
грн. 199 687     
чел-ч     1 066
грн.  23 266    
грн. 1 445 124     
        
        
грн. 1 245 437     
грн. 801 041     
грн.  352 387    
грн. 199 687     
чел-ч     1 066
грн.  23 266    
грн. 1 445 124     
        
грн. 1 245 437     
грн. 801 041     
грн.  352 387    
чел-ч     4 975
грн. 199 687     
чел-ч     1 066
грн.  23 266    
грн. 1 445 124     
чел-ч     6 041
грн.  375 653    
 -     
чел-ч     2 061
чел-ч     3 980
Распределение затрат труда по видам строительства для расчёта сметной прибыли:
    Особо сложные инженерные сооружения (в том числе ГЭС, ядерные установки и объекты, 
    Промышленные предприятия и объекты производственного назначения  (5-11)
 
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
 ВСЕГО забойных затрат
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
 Прямые забойные затраты
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах




 Итого прямые затраты по смете:
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 3 - 13_лс_
Составил  _/__________________/
Проверил  /__________________/












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-6-13 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 5.0 25 137.24 12 156.72 125 686 50 540 60 784 131.29 656
  100м3  10 108.02 1 003.25   5 016 43.20 216
Е35-38-25 Постоянные рамные стальные арочные податливые крепи из 18.7 12 757.13 10.73 238 558 45 674 201 32.23 603
  1т  2 442.44 4.39   82 0.23 4
Е35-49-7 Прохождение водоотливных канавок отбойными молотками в 0.254 4 985.02 190.31 1 266 1 190 48 68.26 17
  100п.м.  4 683.63 52.44   13 2.30 1
Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.8128 32 139.61 263.11 26 123 7 248 214 167.99 137
  10м3  8 917.60 109.32   89 5.83 5
Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.588 31 066.46 263.11 18 267 4 613 155 151.18 89
  10м3  7 844.45 109.32   64 5.83 3
Е35-50-34 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном с 0.245 31 935.23 249.01 7 824 4 092 61 284.87 70
  100п.м.  16 704.06 99.32   24 5.18 1
Е35-57-1 Заделка стыков и швов в рамных крепях в сводах при тампонаже 3.6015 8 378.51 0.94 30 175 29 099 3 100.58 362
  100м2  8 079.73 0.29   1 0.01  - 









Затраты труда рабо чих, 






в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
№ п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.
2.753
 Сметная заработная плата 164.452
 Средний разряд работ 5.50
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 561.332
 в том числе:
 горнопроходческих работ 561.332
 Сметная трудоёмкость
Форма №4ДСТУ БД 1.1.-1-2013, Приложение Д
Проект сооружения выработок гараж-зарядной камеры в блоке №3 шахты имени «Героев Космоса»
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
заезд в гараж-зарядную (продолжение)
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 2 - 13_лс_
  1км  110 855.54 1 007.85   25 53.59 1
Е16-9-6 Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб 0.245 10 294.55 53.33 2 522 2 464 13 170.56 42
  100м  10 057.92 22.22   5 1.19  - 
Е16-8-6 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных 0.245 11 209.87 13.38 2 746 888 3 58.38 14
  100м  3 624.23 5.46   1 0.29  - 
   473 018 148 524 61 542  2 036
        5 320  231
        
грн. 473 018     
грн. 262 952     
грн.  153 844    
грн. 88 314     
чел-ч     486
грн.  10 608    
грн. 561 332     
        
        
грн. 473 018     
грн. 262 952     
грн.  153 844    
грн. 88 314     
чел-ч     486
грн.  10 608    
грн. 561 332     
        
грн. 473 018     
грн. 262 952     
грн.  153 844    
чел-ч     2 267
грн. 88 314     
чел-ч     486
грн.  10 608    
грн. 561 332     
чел-ч     2 753
грн.  164 452    
Составил  /__________________/
Проверил /__________________/
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО забойных затрат
 9
 10
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые забойные затраты












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-6-13 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 24.81 25 137.24 12 156.72 623 655 250 780 301 608 131.29 3 257
  100м3  10 108.02 1 003.25   24 891 43.20 1 072
Е35-38-25 Постоянные рамные стальные арочные податливые крепи из 51.4 12 757.13 10.73 655 716 125 541 552 32.23 1 657
  1т  2 442.44 4.39   226 0.23 12
Е35-49-7 Прохождение водоотливных канавок отбойными молотками в 0.766 4 985.02 190.31 3 819 3 588 146 68.26 52
  100п.м.  4 683.63 52.44   40 2.30 2
Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.027 32 139.61 263.11 868 241 7 167.99 5
  10м3  8 917.60 109.32   3 5.83  - 
Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.024 31 066.46 263.11 746 188 6 151.18 4
  10м3  7 844.45 109.32   3 5.83  - 
Е35-50-34 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном с 0.766 31 935.23 249.01 24 462 12 795 191 284.87 218
  100п.м.  16 704.06 99.32   76 5.18 4
Е35-57-1 Заделка стыков и швов в рамных крепях в сводах при тампонаже 0.1011 8 378.51 0.94 847 817  - 100.58 10
  100м2  8 079.73 0.29    - 0.01  - 









Затраты труда рабо чих, 






в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
№ п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения.
Коли 
чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.
8.035
 Сметная заработная плата 469.133
 Средний разряд работ 5.60
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 1 641.540
 в том числе:
 горнопроходческих работ 1 641.540
 Сметная трудоёмкость
Форма №4 ДСТУ БД 1.1.-1-2013, Приложение Д
Проект сооружения выработок гараж-зарядной камеры в блоке №3 шахты имени «Героев Космоса»
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
заезд в гараж-зарядную
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 2 - 13_лс_
  1км  110 855.54 1 007.85   77 53.59 4
Е16-9-6 Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб 0.766 10 294.55 53.33 7 886 7 704 41 170.56 131
  100м  10 057.92 22.22   17 1.19 1
Е16-8-6 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных 0.766 11 209.87 13.38 8 587 2 776 10 58.38 45
  100м  3 624.23 5.46   4 0.29  - 
   1 388 163 412 855 302 746  5 523
        25 337  1 095
        
грн. 1 388 163     
грн. 672 562     
грн.  438 192    
грн. 253 377     
чел-ч     1 417
грн.  30 941    
грн. 1 641 540     
        
        
грн. 1 388 163     
грн. 672 562     
грн.  438 192    
грн. 253 377     
чел-ч     1 417
грн.  30 941    
грн. 1 641 540     
        
грн. 1 388 163     
грн. 672 562     
грн.  438 192    
чел-ч     6 618
грн. 253 377     
чел-ч     1 417
грн.  30 941    
грн. 1 641 540     
чел-ч     8 035
грн.  469 133    
Составил  __________________/
Проверил  /__________________/
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО забойных затрат
 9
 10
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые забойные затраты












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-6-13 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 1.75 25 137.24 12 156.72 43 990 17 689 21 274 131.29 230
  100м3  10 108.02 1 003.25   1 756 43.20 76
Е35-38-25 Постоянные рамные стальные арочные податливые крепи из 7.248 12 757.13 10.73 92 464 17 703 78 32.23 234
  1т  2 442.44 4.39   32 0.23 2
Е35-49-7 Прохождение водоотливных канавок отбойными молотками в 0.108 4 985.02 190.31 538 506 21 68.26 7
  100п.м.  4 683.63 52.44   6 2.30  - 
Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.2916 32 139.61 263.11 9 372 2 600 77 167.99 49
  10м3  8 917.60 109.32   32 5.83 2
Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.2592 31 066.46 263.11 8 052 2 033 68 151.18 39
  10м3  7 844.45 109.32   28 5.83 2
Е35-50-34 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном с 0.108 31 935.23 249.01 3 449 1 804 27 284.87 31
  100п.м.  16 704.06 99.32   11 5.18 1
Е35-57-1 Заделка стыков и швов в рамных крепях в сводах при тампонаже 1.4256 8 378.51 0.94 11 944 11 518 1 100.58 143
  100м2  8 079.73 0.29    - 0.01  - 









Затраты труда рабо чих, 






в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
№ п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.
1.045
 Сметная заработная плата 62.429
 Средний разряд работ 5.50
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 214.399
 в том числе:
 горнопроходческих работ 214.399
 Сметная трудоёмкость
Форма №4 ДСТУ БД 1.1.-1-2013, Приложение Д
Проект сооружения выработок гараж-зарядной камеры в блоке №3 шахты имени «Героев Космоса»
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
заезд в ремонтную мастерскую
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 2 - 13_лс_
  1км  110 855.54 1 007.85   11 53.59 1
Е16-9-6 Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб 0.108 10 294.55 53.33 1 112 1 086 6 170.56 18
  100м  10 057.92 22.22   2 1.19  - 
Е16-8-6 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных 0.108 11 209.87 13.38 1 211 391 1 58.38 6
  100м  3 624.23 5.46   1 0.29  - 
   180 882 56 527 21 579  777
        1 879  84
        
грн. 180 882     
грн. 102 776     
грн.  58 406    
грн. 33 517     
чел-ч     184
грн.  4 023    
грн. 214 399     
        
        
грн. 180 882     
грн. 102 776     
грн.  58 406    
грн. 33 517     
чел-ч     184
грн.  4 023    
грн. 214 399     
        
грн. 180 882     
грн. 102 776     
грн.  58 406    
чел-ч     861
грн. 33 517     
чел-ч     184
грн.  4 023    
грн. 214 399     
чел-ч     1 045
грн.  62 429    
Составил  /__________________/
Проверил  /__________________/
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО забойных затрат
 9
 10
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые забойные затраты












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-6-13 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 1.53 25 137.24 12 156.72 38 460 15 465 18 600 131.29 201
  100м3  10 108.02 1 003.25   1 535 43.20 66
Е35-38-25 Постоянные рамные стальные арочные податливые крепи из 18.267 12 757.13 10.73 233 034 44 616 196 32.23 589
  1т  2 442.44 4.39   80 0.23 4
Е35-49-7 Прохождение водоотливных канавок отбойными молотками в 0.108 4 985.02 190.31 538 506 21 68.26 7
  100п.м.  4 683.63 52.44   6 2.30  - 
Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.353 32 139.61 263.11 11 345 3 148 93 167.99 59
  10м3  8 917.60 109.32   39 5.83 2
Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.47 31 066.46 263.11 14 601 3 687 124 151.18 71
  10м3  7 844.45 109.32   51 5.83 3
Е35-50-34 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном с 0.196 31 935.23 249.01 6 259 3 274 49 284.87 56
  100п.м.  16 704.06 99.32   19 5.18 1
Е35-57-1 Заделка стыков и швов в рамных крепях в сводах при тампонаже 2.038 8 378.51 0.94 17 075 16 466 2 100.58 205
  100м2  8 079.73 0.29   1 0.01  - 









Затраты труда рабо чих, 






в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
№ п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.
1.634
 Сметная заработная плата 100.075
 Средний разряд работ 5.50
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 394.827
 в том числе:
 горнопроходческих работ 394.827
 Сметная трудоёмкость
Форма №4 ДСТУ БД 1.1.-1-2013, Приложение Д
Проект сооружения выработок гараж-зарядной камеры в блоке №3 шахты имени «Героев Космоса»
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
Заезд в ремонтную мастерскую
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 2 - 13_лс_
  1км  110 855.54 1 007.85   20 53.59 1
Е16-9-6 Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб 0.196 10 294.55 53.33 2 018 1 971 10 170.56 33
  100м  10 057.92 22.22   4 1.19  - 
Е16-8-6 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных 0.196 11 209.87 13.38 2 197 710 3 58.38 11
  100м  3 624.23 5.46   1 0.29  - 
   341 407 92 016 19 146  1 269
        1 756  77
        
грн. 341 407     
грн. 230 245     
грн.  93 772    
грн. 53 420     
чел-ч     288
грн.  6 303    
грн. 394 827     
        
        
грн. 341 407     
грн. 230 245     
грн.  93 772    
грн. 53 420     
чел-ч     288
грн.  6 303    
грн. 394 827     
        
грн. 341 407     
грн. 230 245     
грн.  93 772    
чел-ч     1 346
грн. 53 420     
чел-ч     288
грн.  6 303    
грн. 394 827     
чел-ч     1 634
грн.  100 075    
Составил /__________________/
Проверил \/__________________/
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО забойных затрат
 9
 10
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые забойные затраты












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-7-129 Горизонтальные выработки и их сопряжения, проходимые 14.78 23 617.78 9 540.52 349 071 130 499 141 009 125.28 1 852
  100м3  8 829.41 1 164.06   17 205 50.32 744
Е35-38-42 Постоянные рамные стальные кольцевые податливые крепи в 67.179 10 802.60 10.73 725 708 156 478 721 30.76 2 066
  1т  2 329.27 4.39   295 0.23 15
Е35-49-7 Прохождение водоотливных канавок отбойными молотками в 0.621 4 985.02 190.31 3 096 2 909 118 68.26 42
  100п.м.  4 683.63 52.44   33 2.30 1
Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 2.235 32 139.61 263.11 71 832 19 931 588 167.99 375
  10м3  8 917.60 109.32   244 5.83 13
Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 1.179 31 066.46 263.11 36 627 9 249 310 151.18 178
  10м3  7 844.45 109.32   129 5.83 7
Е35-50-34 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном с 0.621 31 935.23 249.01 19 832 10 373 155 284.87 177
  100п.м.  16 704.06 99.32   62 5.18 3
Е35-57-1 Заделка стыков и швов в рамных крепях в сводах при тампонаже 8.0784 8 378.51 0.94 67 685 65 271 8 100.58 813
  100м2  8 079.73 0.29   2 0.01  - 









Затраты труда рабо чих, 






в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
№ п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.
9.273
 Сметная заработная плата 526.382
 Средний разряд работ 5.20
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 2 076.783
 в том числе:
 горнопроходческих работ 2 076.783
 Сметная трудоёмкость
Форма №4 ДСТУ БД 1.1.-1-2013, Приложение Д
Проект сооружения выработок гараж-зарядной камеры в блоке №3 шахты имени «Героев Космоса»
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
Преобразовательная
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 2 - 13_лс_
  1км  110 855.54 1 007.85   626 53.59 33
Е16-9-6 Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб 0.621 10 294.55 53.33 6 393 6 246 33 170.56 106
  100м  10 057.92 22.22   14 1.19 1
Е16-8-6 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных 0.621 11 209.87 13.38 6 961 2 251 8 58.38 36
  100м  3 624.23 5.46   3 0.29  - 
   1 790 355 472 048 144 463  6 820
        18 613  817
        
грн. 1 790 355     
грн. 1 173 844     
грн.  490 661    
грн. 286 428     
чел-ч     1 636
грн.  35 721    
грн. 2 076 783     
        
        
грн. 1 790 355     
грн. 1 173 844     
грн.  490 661    
грн. 286 428     
чел-ч     1 636
грн.  35 721    
грн. 2 076 783     
        
грн. 1 790 355     
грн. 1 173 844     
грн.  490 661    
чел-ч     7 637
грн. 286 428     
чел-ч     1 636
грн.  35 721    
грн. 2 076 783     
чел-ч     9 273
грн.  526 382    
Составил /__________________/
Проверил /__________________/
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО забойных затрат
 9
 10
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые забойные затраты












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-6-13 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 1.75 25 137.24 12 156.72 43 990 17 689 21 274 131.29 230
  100м3  10 108.02 1 003.25   1 756 43.20 76
Е35-38-42 Постоянные рамные стальные кольцевые податливые крепи в 7.248 10 802.60 10.73 78 297 16 883 78 30.76 223
  1т  2 329.27 4.39   32 0.23 2
Е35-49-7 Прохождение водоотливных канавок отбойными молотками в 0.108 4 985.02 190.31 538 506 21 68.26 7
  100п.м.  4 683.63 52.44   6 2.30  - 
Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.2916 32 139.61 263.11 9 372 2 600 77 167.99 49
  10м3  8 917.60 109.32   32 5.83 2
Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 0.2592 31 066.46 263.11 8 052 2 033 68 151.18 39
  10м3  7 844.45 109.32   28 5.83 2
Е35-50-34 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном с 0.108 31 935.23 249.01 3 449 1 804 27 284.87 31
  100п.м.  16 704.06 99.32   11 5.18 1
Е35-57-1 Заделка стыков и швов в рамных крепях в сводах при тампонаже 1.4256 8 378.51 0.94 11 944 11 518 1 100.58 143
  100м2  8 079.73 0.29    - 0.01  - 









Затраты труда рабо чих, 






в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
№ п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.
1.032
 Сметная заработная плата 61.559
 Средний разряд работ 5.50
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 199.778
 в том числе:
 горнопроходческих работ 199.778
 Сметная трудоёмкость
Форма №4 ДСТУ БД 1.1.-1-2013, Приложение Д
Проект сооружения выработок гараж-зарядной камеры в блоке №3 шахты имени «Героев Космоса»
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
Ремонтная мастерская
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 2 - 13_лс_
  1км  110 855.54 1 007.85   11 53.59 1
Е16-9-6 Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб 0.108 10 294.55 53.33 1 112 1 086 6 170.56 18
  100м  10 057.92 22.22   2 1.19  - 
Е16-8-6 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных 0.108 11 209.87 13.38 1 211 391 1 58.38 6
  100м  3 624.23 5.46   1 0.29  - 
   166 715 55 707 21 579  766
        1 879  84
        
грн. 166 715     
грн. 89 429     
грн.  57 586    
грн. 33 063     
чел-ч     182
грн.  3 973    
грн. 199 778     
        
        
грн. 166 715     
грн. 89 429     
грн.  57 586    
грн. 33 063     
чел-ч     182
грн.  3 973    
грн. 199 778     
        
грн. 166 715     
грн. 89 429     
грн.  57 586    
чел-ч     850
грн. 33 063     
чел-ч     182
грн.  3 973    
грн. 199 778     
чел-ч     1 032
грн.  61 559    
Составил /__________________/
Проверил /__________________/
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО забойных затрат
 9
 10
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые забойные затраты













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1   Гараж-зарядная 1 445.124     1 445.124 6.041 375.653
2   Заезд в ремонтную мастерскую 394.827     394.827 1.634 100.075
3   Преобразовательная 2 076.783     2 076.783 9.273 526.382
4   Ремонтная мастерская 199.778     199.778 1.032 61.559
5   заезд в гараж-зарядную 1 641.540     1 641.540 8.035 469.133
6   заезд в гараж-зарядную (продолжение) 561.332     561.332 2.753 164.452
7   заезд в ремонтную мастерскую (продолжение) 214.399     214.399 1.045 62.429
8   Итого по смете: 6 533.783     6 533.783 29.813 1 759.683
  Распределение затрат труда по видам строительства 
для расчёта сметной прибыли:





Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
№ 
п/п
№ смет и 
расчётов












Сметная трудоемкость 29.813 тыс. чел.-ч.
Cметная заработная плата 1 759.683 тыс. грн.
Форма №3  ДСТУ БД 1.1.-1-2013, приложение Г
Проект сооружения выработок гараж-зарядной камеры в блоке №3 шахты имени «Героев Космоса»
наименование стройки
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 
Сметная стоимость 6 533.783 тыс. грн.
Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 2 - 13_об_
  Особо сложные инженерные сооружения (в том числе 
ГЭС, ядерные установки и объекты, предназначенные 
для обращения с радиоактивными отходами,  шахты,  
метрополитены, тоннели, мосты, аэродромы, 
гидротехнические сооружения и т.п.), особо сложные 
технически или архитектурно общественные здания и 
сооружения, железные дороги,  магистральные 
автодороги, магистральные сети (в том числе 
магистральные трубопроводы и сооружения 
газонефтепродуктов, междугородные линии связи, 
высоковольтные сети 35кВ и выше), что обосновано 
проектом
      25.833  
  Промышленные предприятия и объекты 
производственного назначения
      3.980  
  _________________________________________/__________________/
  _________________________________________/__________________/
Составил /__________________/
Проверил /__________________/
